

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Větrací mřížky lóží

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel										
	Popis změny: Přívod vzuchu do diváckých lóží je řešen skrz stavební šachty a stěnové otvory v nich. Tento změnový list popisuje změnu řešení těchto stěnových vyústek oproti zadávací dokumentaci.										
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.										
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Zrušení přírodních vyústek a původních krycích mřížek za mřížky imitující mosazné provedení je esteticky vhodnější do nově vytapetovaných stěn v divácké části historické budovy. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o záměnu více položek soupisu stavebních prací více položkami , které a) představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálů a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál a práce jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotovil o záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací dle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c)										
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o změnu specifikace v části díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce										
H)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla										
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo									
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th>vícepráce</th><th>méněpráce</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stavební náklady</td><td style="text-align: right;">153 550 Kč</td><td style="text-align: right;">-189 590 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	153 550 Kč	-189 590 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce								
Stavební náklady	153 550 Kč	-189 590 Kč									
Projekční náklady	0 Kč	0 Kč									

Cena (bez DP	Úprava smluvní ceny:	snížení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.18 bez DPH:	1 134 237 517 Kč	
	Zvýšení:	153 550 Kč	
	Snížení:	-189 590 Kč	
	Nová cena:	1 134 201 477 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 19		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	28.2.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		