

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: HB VZT Mřížky, odst.4

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: V divácké části historické budovy se nacházejí přívodní a odvodní stěnové vyústky či otvory vzduchotechnického systému. Před tyto vyústky či otvory v prostorách jako jsou foyer, šatny či přízemí hlediště jsou nově navrženy pasířsky vyrobené okrasné mřížky. Oproti zadávací dokumentaci je rovněž navržen jiný typ mřížek před reproduktory audiovizuální technologie.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Cílem změny je vizuální sjednocení veškerých nových pasířských prvků v diváckých prostorách. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsané činnosti je nutné provést v úzké koordinaci s činnostmi vztahujícími se k realizaci vzduchotechnického systému a k restaurované části díla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Revize DPS		
z DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	380 330 Kč	-8 651 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
Úprava smluvní ceny:			Zvýšení

Cena (bez	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.18 bez DPH:		1 134 237 517 Kč
	Zvýšení:		380 330 Kč
	Snížení:		-8 651 Kč
	Nová cena:		1 134 609 196 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 19		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	10.2.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření: Podpis: Datum:		