

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Pokladna - otvory pro reproduktory

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: Ve vstupním foyer divadla byl v zadávací dokumentaci navržen reproduktor AV technologie v rámci štukové výzdoby. A to konkrétně v pozici nad historickou pokladnou, kde se bude na základě historické fotografie obnovovat nápis kasa/pokladna. Jako nové řešení pro reproduktor byla zvolena skrytá montáž za nově vytvořenou perforovanou částí dřevěné pokladny.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Přesun reproduktoru je vyvolán snahou o navrácení podoby vstupního foyer do své původní podoby se zachováním použití moderních technologických prvků. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Perforace pokladny bude provedena zhotovitelem/restaurátorem, v jehož rozsahu díla je kompletní restaurování historické pokladny. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce		
H)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	3 419 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč

Cena (bez DP)	Úprava smluvní ceny: Zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.18 bez DPH: 1 134 237 517 Kč	
	Zvýšení: 3 419 Kč	
	Snížení: 0 Kč	
	Nová cena: 1 134 240 936 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis: Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
	TDS: Ing. Tomáš Moučka	
AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: -----	
	Termín realizace změn: 2020	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---	
	SOD: -----	
	Dodatku č.: 19	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Kalkulační vzorec	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	10.2.2020	
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	
	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření: Podpis: Datum:	