

## **Dodatek číslo 1**

ke smlouvě o tvorbě a provozu webové platformy města Brna č. 5321172158 uzavřené dne 31. 5. 2021 uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

### **Smluvní strany**

Objednatel:	Statutární město Brno
Zastoupeno:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
ID datové schránky:	a7kbrn
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

Zhotovitel:	Asseco Central Europe, a.s.
Zastoupen:	
Se sídlem:	Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:	27074358
DIČ:	CZ27074358
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B 8525	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	

Pro účely tohoto Dodatku se uvedené smluvní strany označují jako Objednatel a Zhotovitel. Dále společně strany a jednotlivě strana. Smlouva o tvorbě a provozu webové platformy města Brna č. 5321172158 uzavřená dne 31. 5. 2021 je pro účely tohoto Dodatku označována jako Smlouva.

## 1. Předmět Dodatku

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení konečného termínu pro předání díla, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy a soupis činností prováděných Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu doby, o kterou se prodlužuje termín odevzdání díla na základě tohoto dodatku.
- 1.2. Příloha č. 3 smlouvy seznam Milníků se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

## 2. Soupis činností

### 2.1. Činnosti prováděné zhotovitelem

- Migrace Služeb (Životní situace) do Platformy – tuto migraci provede Zhotovitel na základě podkladů od Objednatele.
- Migrace dokumentů řízení města – tuto migraci provede Zhotovitel automatizovaně na základě podkladů (zejména databáze) od Objednatele.
- Migrace dokumentů uložených v redakčním systému TYPO3 u jednotlivých odborů. Kritériem pro výběr odborů podléhajících migraci dat je množství dokumentů, které mají v systému uloženy. Migraci podléhají ty odbory, kde je počet dokumentů vyšší než 100.
- Odstranění vad Díla v rozsahu dle zjištěných skutečností.

### 2.2. Činnosti prováděné odběratelem

- Poskytnutí potřebné součinnosti pro provedení migrace služeb, migrace dokumentů řízení města a migrace dokumentů uložených v redakčním systému TYPO3.
- Kontrola a revize namigrovaných Služeb (Životních situací)
- Ověřování integrace na Objednávkový systém (on line objednání na úřad)
- Ověřování integrace kontaktů, které jsou přebírány z externího zdroje do Platformy
- Plnění obsahu Objednatelem editory nového webu brno.cz, zejména zaměřené na obsah odborů Magistrátu města Brna.

## 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Další ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Činnosti prováděné Zhotovitelem na odstranění vad Díla v rozsahu zjištěných skutečností, migrací služeb a dokumentů uložených v redakčním systému TYPO3 dle tohoto dodatku jsou prováděny na jeho náklady a nejsou z hlediska platné smlouvy brány jako vícepráce. Činnosti migrací dokumentů řízení města jsou brány jako více práce a budou součástí Rozvoje ve smyslu článku 12 Smlouvy.
- 3.3. Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Podle ZoRS bude tato dodatek Objednatelem zveřejněn v registru smluv.


Dolozka: Tento Dodatek cislo 1 byl schvalen Radou mesta Brna na schuzi R8/ dne 2022.

V Brně dne 14. 3. 2022

Za Objednatele

.....  
za statutární r  
vedoucí OMI  
Ing. David Menšík

V Praze dne 17. 3. 2022



Příloha č.1  
SEZNAM MILNÍKŮ

Pořadové č. Milníku	Název Milníku	Popis Milníku	Lhůta splnění (ode dne účinnosti Smlouvy)	Platba % z ceny Díla
1	Spuštění MVP a pokročilé řešení	Ukončení Fáze 1 jejímž výstupy jsou detailní analýzy: - detailní analýza požadavků platformy - detailní analýza požadavků www.brno.cz - analýza Minimum Viable Product (MVP) - analýza Pokročilé řešení - implementace MVP a Pokročilé řešení	do 90 dnů	20 %
2	Ukončení vývoje a implementace Platformy	- vývoj a implementace požadavků - školení platformy - ukončení vývoje a implementace Platformy	do 160 dnů	0 %
3	Test platformy	Testování Platformy: - funguje export dat a jeho dokumentace dle požadavků Objednatele (článek 7.7 Zadání) - úspěšné provedení zkoušky Režimů webu (článek 5.1.3 Zadání) včetně zátěžového testování (článek 5.1.1 Zadání) - předání kompletní dokumentace dle článku 4.3 Zadání - měření všech Měřitelných kritérií na titulní stránce a náhodně vybraných 2 podstránkách dle článků 4.9.5 a 5.2.3 Zadání - jsou splněny minimálně všechny další Kritické požadavky dle Zadání	do 180 dnů	45 %
4	Školení	Školení administrátorů Platformy, Školení editorů a schvalovatelů www.brno.cz	do 285 dnů	0 %
5	Zahájení akceptace implementace www.brno.cz	Zahájení akceptačního procesu Fáze 2 - vývoj a implementace požadavků - iniciální naplnění daty	do 285 dnů	0 %
6	Dokončení akceptace Předání Díla	Dokončení akceptačního procesu Fáze 2 - testování a ověřování funkčnosti - plnění obsahu ze strany SMB - plnění činností dle Dodatku č.1 Předání Díla Objednateli	do 357 dnů	35 %