

|                |   |
|----------------|---|
| Dílo:          | <b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>                      |
| Smlouva:       | ze dne 20. 2. 2017  |
| Reg.č. stavby: |   |
| Objekt:        | <b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1                               |
| Objednatel:    | <b>Národní divadlo</b><br>se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1<br>IČ: 00023337       |
| Zhotovitel:    | <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b><br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 02298244 |

**Název změnového listu: Vnitřní vybavení-hygienická vybavení, koše**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Popis změny</b> | <b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel   |
|                    | <b>Popis změny:</b><br>Na provozní i historické budově jsou navrženy změny typu a rozsahu některých částí hygienického vybavení, jako jsou osoušeče rukou, zásobníky mýdla, apod.  |
|                    | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.   |
|                    | <b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b><br>Záměrem je sjednocení různých navržených typů hygienického vybavení a aktualizace jejich požadovaného počtu.<br>Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je<br>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a<br>b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. |
|                    | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Jedná se o úpravu rozsahu části dodávky hygienického vybavení.<br>Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.<br>Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.  |
|                    | <b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS   |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>Cena (bez DPH)</b> | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení ceny díla |  |
|                       | <b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.       | <b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu<br>výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8.<br>Smlouvy o dílo |
|                       | <b>Náklady na změnu</b>                                | <b>vícepráce</b>   |
|                       | Stavební náklady                                       | 170 436 Kč   |
|                       | Projekční náklady                                      | 0 Kč   |
|                       | <b>Úprava smluvní ceny:</b>                            | <b>zvýšení</b>   |
|                       | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:       | 1 135 837 607 Kč   |
| Zvýšení:              | 170 436 Kč   |  |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>C</b>                               | Snížení: -115 633 Kč   |                |
|  | Nová cena: 1 135 892 410 Kč  |                |
|  | <b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek   | <b>Podpis:</b> |
|  |  | <b>Datum:</b>  |
|  | <b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch   |                |
|  | <b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka  |                |
| <b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický      |  |                |
| <b>Termíny</b>                         | <b>Termín předání PD změny: -----</b>  |                |
|  | <b>Termín realizace změn: 2020</b>   |                |
|  | <b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.  |                |
| <b>SOD</b>                             | <b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>   |                |
|  | <b>SOD: -----</b>  |                |
|  | <b>Dodatku č.: 20</b>  |                |
| <b>Přílohy</b>                         | <b>Přílohy protokolu:</b>  |                |
|  | Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele SO01   |                |
|  | Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele SO02   |                |
| <b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> |  |                |
| <b>Datum:</b>                          | 16.3.2020  |                |
| <b>Vyjádření:</b>                      | <b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch   |                |
|  | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum:</b>  |
|  | <b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka   |                |
|  | Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě. |                |
|  | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum:</b>  |
|  | <b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický   |                |
| <b>Podpis:</b>                         | <b>Datum:</b>  |                |
| <b>Další vyjádření:</b>                |  |                |
| <b>Podpis:</b>                         | <b>Datum:</b>  |                |