

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: MaR I

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel							
	Popis změny: V průběhu realizace vzniknul požadavek na rozšíření systému měření a regulace (MaR) o informace z odsolovacího zařízení a o doplnění a napojení váhy pro roztok používaný pro chemickou úpravu užitkové vody (Sanosil).							
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.							
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Uvedené změny zvýší úroveň získávání informací a tím i možnost řízení technologie demineralizace vody a chemické úpravy vody. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.							
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsané dodávky a činnosti budou realizovány zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je dodávka komplexního systému MaR pro budovy Státní opery. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.							
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce							
z DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla							
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo						
	Náklady na změnu	<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>26 331 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	26 331 Kč	Projekční náklady	0 Kč
	vícepráce	méněpráce						
	Stavební náklady	26 331 Kč						
Projekční náklady	0 Kč							
		0 Kč						
Úprava smluvní ceny:		zvýšení						

Cena (bez	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:		1 135 837 607 Kč
	Zvýšení:		26 331 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 135 863 938 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 20		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Signál chodu chladících věží pro odsolování		
	Příloha č.2: Váha pro SANOSIL		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	2.4.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
Za AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		