

Cena (bez DP)	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.19 bez DPH:	1 135 837 607 Kč	
	Zvýšení:	43 916 Kč	
	Snížení:	-10 873 Kč	
	Nová cena:	1 135 870 650 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 20		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Vodoměrná sestava pro vodoměr v úpravně vody v dodávce PVK		
	Příloha č.2: Přesun vývodu ZTI pro bufety ve foyer		
	Příloha č.3: Napojení kondenzátu z NM ve strojovně G		
	Příloha č.4: Žlab do strojovny VZT		
Příloha č.5: Napojení splitu-velín			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	20.3.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		