

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1</b>
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu:** Pokyny Objednatele V

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> Oproti zadávací dokumentaci nebudou realizována svítidla nad diváckými bary ve foyer 2.pořadí a 3.teras. Dále došlo ke změně ve specifikaci některých prvků vnitřního vybavení s pozitivním dopadem do ceny díla.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> V rámci předávacího řízení byl vytvořen soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla, jehož součástí byly i chybějící svítidla nad diváckými bary a dodávka provozně nevyhovujícího vnitřního vybavení. Tento změnový list tak řeší redukci a změnu specifikace části díla, které z objektivních důvodů (viz níže) není možné realizovat.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Realizace svítidel nad diváckými bary byla zrušena vzhledem k nevhodnému estetickému zásahu do restaurované části díla. Z provozních důvodů je nutné dodat jiný typ šatní lavice a skříňek. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o úpravu specifikace některých prvků vnitřního vybavení, které jsou součástí díla zhotovitele a o redukci části díla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Neení

<b>(bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla	
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>
		<b>méněpráce</b>
	Stavební náklady	8 786 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
<b>Úprava smluvní ceny:</b>		zvýšení
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 22 bez DPH:		1 147 343 292 Kč

<b>Cena</b>	Zvýšení:	8 786 Kč	
	Snížení:	-229 052 Kč	
	Nová cena:	1 147 123 026 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>		
	<b>Termín realizace změn:</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: -----</b>		
	<b>Dodatku č.: 23</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b> Příloha č.1: Rekapitulace Příloha č.2: Svítidla nad diváckými bary Příloha č.3: Vnitřní vybavení		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	16.10.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		