

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Dílo:          | ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery  |
| Smlouva:       | ze dne 20. 2. 2017                                         |
| Reg.č. stavby: |                                                            |
| Objekt:        | Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1            |
|                | Národní divadlo                                            |
| Objednatel:    | se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1<br>IČ: 00023337      |
|                | HOCHTIEF CZ a.s.                                           |
| Zhotovitel:    | se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 02298244 |

Název změnového listu: Kotvící body dveří

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis změny | Změnu vyvolal: Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                 |
|             | <b>Popis změny:</b><br>Při realizaci elektrických zámků na historické budově (viz ZL 272) bylo zjištěno, že u pasivních křídel dvoukřídlých exteriérových dveří chybí v zemi protikusy zástrčí pro zajištění přesného dovírání dveřních křídel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |
|             | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Bez doplnění protikusů zástrčí by nebyla zajištěno přesné dovírání dveří vybavených elektrickým zamykáním. Nebyla by tak plnohodnotně zajištěna bezpečnost budovy před vniknutím cizích osob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                 |
|             | <b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b><br>Zadávací dokumentace neuvažovala s realizací zástrčí pro pasivní křídla dvoukřídlých exteriérových dveří historické budovy.<br>V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: <ol style="list-style-type: none"> <li>se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</li> <li>změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</li> <li>hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.</li> </ol> |           |                                                                                                 |
|             | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Jedná se o zásah do již realizované části díla.<br>Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.<br>Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                 |
|             | Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                 |
|             | Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |
| z DPH)      | Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Ve formě: oceněného změnového výkazu<br>výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8.<br>Smlouvy o dílo |
|             | Náklady na změnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vícepráce | méněpráce                                                                                       |
|             | Stavební náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 462 Kč | 0 Kč                                                                                            |
|             | Projekční náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 Kč      | 0 Kč                                                                                            |
|             | Úprava smluvní ceny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | zvýšení                                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Cena (bez                       | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 1 141 585 319 Kč |  |
|                                 | Zvýšení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 19 462 Kč        |  |
|                                 | Snížení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0 Kč             |  |
|                                 | Nová cena:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 1 141 604 781 Kč |  |
|                                 | Zhotovitel: Jan Křístek                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis:                         | Datum:           |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednatel: Ing. Václav Pelouch |                  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TDS: Ing. Tomáš Moučka          |                  |  |
| AD: Ing.arch. Jan Luštický      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |  |
| Termíny                         | Termín předání PD změny: -----                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |  |
|                                 | Termín realizace změn: 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |  |
|                                 | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                  |  |
| SOD                             | Změna je smluvně zakotvena v: ---                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |  |
|                                 | SOD: -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                  |  |
|                                 | Dodatku č.: 21                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |  |
| Přílohy                         | Přílohy protokolu:<br>Příloha č.1: Kalkulační vzorec                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |  |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |  |
| Datum:                          | 27.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                  |  |
| Vyjádření:                      | Za objednatele: Ing. Václav Pelouch                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                  |  |
|                                 | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:                          |                  |  |
|                                 | Za TDS: Ing. Tomáš Moučka<br>Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. |                                 |                  |  |
|                                 | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:                          |                  |  |
|                                 | Za AD: Ing.arch. Jan Luštický                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                  |  |
|                                 | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datum:                          |                  |  |
| Další vyjádření:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |  |
| Podpis:                         | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                  |  |