

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: Doplnění oprav štukové výzdoby

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel		
	Popis změny: Změnový list popisuje restaurátorské práce na štukové výzdobě ostění, zádveří či okolo oken v interiéru historické budovy.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Vzhledem k charakteru celkové rekonstrukce památkového objektu je nezbytné provést restaurování všech prvků vnitřní štukové výzdoby.		
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V příloze vykázané výměry štukové výzdoby určené k resturování nejsou popsány v zadávací dokumentaci. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Resturování štukové výzdoby bude realizováno zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je restaurování kompletní interiérové štukové výzdoby historického divadla. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: Restaurátorský záměr		
(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	886 136 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH:			1 141 585 319 Kč

Cena	Zvýšení: 886 136 Kč	
	Snížení: 0 Kč	
	Nová cena: 1 142 471 455 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:
		Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch	
	TDS: Ing. Tomáš Moučka	
AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----	
	Termín realizace změn: 2020	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Termín dokončení díla se tímto ZL posouvá na 08/2020.	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---	
	SOD: ----	
	Dodatku č.: 21	
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Přehled ploch štukové výzdoby Příloha č.1: Kalkulační vzorec	
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	12.5.2020	
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	
	Podpis:	Datum:
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	
	Podpis:	Datum:
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	
	Podpis:	Datum:
	Další vyjádření: Podpis: Datum:	