

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Napojení kondenzátu z provazíště

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel	
	Popis změny: V rámci revize zadávací dokumentace došlo k doplnění chybějícího kanalizačního potrubí odvádějícího kondenzát z komor vlhčení a od zvlhčovačů určených pro vzduchotechnické systémy, které obsluhují hlediště a jeviště.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Z komor vlhčení a ze zvlhčovačů je nutné odvést vznikající kondenzát do kanalizačního potrubí.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Revize zadávací dokumentace zdravotnické (viz ZL 192a) neobsahovala výše popsany odvod kondenzátu. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o drobnou úpravu v již realizované části díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Revize DPS	
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	9 751 Kč 0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč 0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH: 1 141 585 319 Kč	
	Zvýšení: 9 751 Kč	

C	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 141 595 070 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek Objednatel: Ing. Václav Pelouch TDS: Ing. Tomáš Moučka AD: Ing.arch. Jan Luštický	Podpis:	Datum:
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 21		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	20.4.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch Podpis: _____ Datum: _____		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis: _____ Datum: _____		
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický Podpis: _____ Datum: _____		
	Další vyjádření: _____		
	Podpis: _____ Datum: _____		