

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha**, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337

HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: ZTI III

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel	
	Popis změny: Změnový list popisuje dodatečné realizace v rámci dodávky zdravotnické. Jedná se o demontáž a náhradu již realizovaného umyvadla a o úpravu rozvodů vodovodu a kanalizace pro zázemí divadelního klubu.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Nově realizované umyvadlo je v kolizi s dveřním křídlem a bude tak nahrazeno za umyvadlo menší. Původní navržená dispozice zázemí divadelního klubu neodpovídá reálnému prostoru vyhrančeného stávajícími a dle zadávací dokumentace zachovávanými stěnami.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Realizaci části zdravotnické nelze provést v souladu se zadávací dokumentací. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o zásah do již realizovaného díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Revize DPS	
(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	29 170 Kč 0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč 0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.20 bez DPH: 1 141 585 319 Kč	

Cena	Zvýšení: 29 170 Kč		
	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 141 614 489 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 21		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Výměna umyvadla Příloha č.2: Divadelní klub		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	20.4.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
	Podpis:	Datum:	
	Další vyjádření: Podpis: Datum:		