

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17-03

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

## “Areál SVK, a.s. - sklad kameniva – boxy na sypký materiál“

### 1. SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1. Objednatel:

	<b>Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.</b>
	Za Olšávkou 290, Sady
	686 01 Uherské Hradiště
registrace:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená:	Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO:	49453866
DIČ:	CZ49453866
tel.:	572 530 111
fax:	-
bankovní spojení:	[REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

#### 1.2. Zhotovitel:

	<b>TUFÍR, spol. s r.o.</b>
	Na Drahách 881
	686 04 Kunovice
registrace:	KS v Brně, oddíl C, vložka 40619
zastoupená:	Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem společnosti
IČO:	26263718
DIČ:	CZ26263718
tel.:	572 540 500
fax:	-
bankovní spojení:	[REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Šlosar – jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]
stavbyvedoucí:	[REDACTED]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:	[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-03, kterým se mění následující články této smlouvy:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

- Provedení železobetonového základového pasu
- Bourání a řezání panelů železobetonových

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

## 4. CENA DÍLA:

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH činí	147 011,- Kč
<u>Cena za vícepráce</u>	<u>9 528,- Kč</u>
<b>Cena díla dle SOD vč. dodatků celkem bez DPH činí</b>	<b>156 539,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17-03 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Uh. Hradišti, dne:

V Kunovicích dne: 27. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

.....  
Ing. Lubomír Šlosar  
jednatel společnosti

Příloha: položkový rozpočet