

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 023/01/16

„SILNICE III/49024 LUDKOVICE-PROVODOV, PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640
IČ:	26913453
DIČ:	CZ26913453
Zastoupený:	Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	UNICREDIT Bank, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 023/01/16 ze dne 22. 2. 2016 z těchto důvodů:

Práce na sanaci sesuvu budou zahájeny v průběhu měsíce září a budou ukončeny do 30.11.2016. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termínů plnění díla o 9 týdnů, a navýšit celkovou cenu díla.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. Čas a místo plnění, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Termín splnění díla: | do 30. 11. 2016 |
| 1) I. etapa: | do 15. 3. 2016 |
| 2) II. etapa: | do 31. 5. 2016 |
| 3) III. etapa: | do 31. 7. 2016 |
| 4) IV. etapa: | do 30. 9. 2016 |
| 5) V. etapa: | do 30. 11. 2016 |

2. Článek V. Cena o dílo, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem 86.100,-Kč

DPH 21 % 18.081,-Kč

Cena celkem vč. DPH 104.181,- Kč

(slovy jednočtyřtisícjednoosmdesátjedna korun českých)

Cena za realizaci jednotlivých etap bude stanovena podle rozsahu skutečně provedených prací v daném období (viz článek IV.).

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 30. 8. 2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Michal Hanačík
jednatel společnosti