

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci
„Domov Větrný mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.
Se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno
Zapsaný: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21 395
IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2021/02574/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je mmj. závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění a vydání společného povolení pro realizaci stavby: „Domov Větrný mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění Smlouvy – termínu podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení, a to z důvodu zajištění vypořádání majetkových vztahů s vlastníky dotčených pozemků a jejich souhlasu s realizací stavby, které je v kompetenci objednatel.

II.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení** uvedeného v čl. V. odst. 1 písm. c) Smlouvy takto:

Čl. V. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- c) *Termín podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení:* **do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy**

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 14. 3. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci

Za objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

V Brně

Za zhotovitele:

**Ing. Tomáš
Havlíček** Schvaluji tento
dokument.
2022.03.14
15:53:38 +01'00'

Ing. Tomáš Havlíček
jednatel společnosti