

název díla:	Oprava rozvaděče a trasy pro kolektor Modřany		
smlouva číslo:	SODM-1/2022	ze dne:	13.12.2021
zhotovitel:	Gating Services, a.s.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	20.05.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.06.2022		

**Popis změny, případně náčrtek :**

Byla provedena změna umístění kabelu z pozice v lávce na strop kolektoru.  
 Položka 3.17 byla nahrazena v plném rozsahu novou položkou, kdy kabel bude uložen na kotvení do zdi a stropu. Uložení kabelu do chráničky je v tubusu kolektoru.  
 Vzhledem k umístění kabelu na strop kolektoru se prodloží doba realizace zakázky.

**Souhlas s provedenými změnami:**

zodpovědný projektant:	Ing. Filip Andrejs	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Josef Bína	Podpis:
za dodavatele:	Igor Zahradník	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	42,77%	

**Finanční vyjádření :**

cena dle SoD/bez DPH/:	3 154 135,68 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	1 008 804,75 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	963 031,60 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 199 908,93 Kč

Zpracoval:	Ing. Josef Bína	V Praze dne:	04.03.2022
------------	-----------------	--------------	------------