

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Okna repliky

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel										
	Popis změny: V rámci repase oken v divácké části historické budovy je ve dvou případech nutné repasovat i třetí vnitřní křídla za okny špaletovými. A to v místnostech pod hlavními dvouramennými schodišti (inspektor hlediště a sklad).										
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Pro splnění cílů celkové rekonstrukce historické budovy je nutné repasovat všechny části výplní okenních otvorů.										
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Zadávací dokumentace u dvou výše zmíněných oken nepopisovala repasi i třetích vnitřních křídel. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu ve specifikaci rozsahu repase dvou okenních výplní. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Způsob projekčního zpracování: Není										
	(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla									
Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo									
Náklady na změnu		<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th>vícepráce</th><th>méněpráce</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stavební náklady</td><td style="text-align: right;">25 171 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	25 171 Kč	0 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce								
Stavební náklady		25 171 Kč	0 Kč								
Projekční náklady		0 Kč	0 Kč								
Úprava smluvní ceny:		zvýšení									
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč									

Cena	Zvýšení: 25 171 Kč		
	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 143 755 458 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele Příloha č.2: Kalkulační vzorec 01		
	Jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Datum:	17.7.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	Datum:	
	Podpis:		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.	Datum:	
	Podpis:		
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický	Datum:	
	Podpis:		
Další vyjádření:	Podpis:	Datum:	