

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Obklady a dlažby**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel	
	<b>Popis změny:</b> V souvislosti s dispozičními změnami v provozní budově (nová ředitelna, zvětšení sociálního zázemí na 3.NP, aj.) a vzhledem k realizaci obkladů i na boční stěny kabiněk na diváckých WC, dojde k realizaci keramických obkladů a dlažeb nad rámec rozsahu v zadávací dokumentaci.	
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o změny vyvolané Objednatelem.	
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Změny jsou vyvolány dispozičními úpravami na provozní budově vzniklými z aktuálních požadavků provozu budovy. U historické budovy dojde k estetickému zcelení povrchů diváckých WC kabiněk. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o úpravu rozsahu činností, které jsou součástí díla realizovaného zhotovitelem. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.	
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize DPS	
<b>(bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla	
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.	<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>
	Stavební náklady	1 126 222 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>	<b>méněpráce</b>
	zvýšení	
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč

<b>Cena</b>	Zvýšení:	1 126 222 Kč	
	Snížení:	-132 246 Kč	
	Nová cena:	1 144 724 263 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: ----</b>		
	<b>Dodatku č.: 22</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Rekapitulace		
	Příloha č.2: Nabídkový rozpočet zhotovitele SO01		
	Příloha č.3: Nabídkový rozpočet zhotovitele SO02		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	21.7.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDI se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		