

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Váha pro SANOSIL II

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel										
	Popis změny: V průběhu realizace vzniknul požadavek na rozšíření systému měření a regulace (MaR) o doplnění a napojení druhé váhy pro roztok používaný pro chemickou úpravu užitkové vody (Sanosil).										
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem.										
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Uvedená změna zvýší úroveň získávání informací a tím i možnost řízení technologie demineralizace vody a chemické úpravy vody. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.										
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Popsané dodávky a činnosti budou realizovány zhotovitelem, v jehož rozsahu díla je dodávka komplexního systému MaR pro budovy Státní opery. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce										
na (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla										
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo									
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th>vícepráce</th><th>méněpráce</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stavební náklady</td><td style="text-align: right;">20 671 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	20 671 Kč	0 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	20 671 Kč	0 Kč								
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč								
Úprava smluvní ceny:	zvýšení										
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:	1 143 730 287 Kč										
Zvýšení:	20 671 Kč										

Ce	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 143 750 958 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	Přílohy protokolu: Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	17.7.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		