

| | |
|----------------|--|
| Dílo: | ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery |
| Smlouva: | ze dne 20. 2. 2017 |
| Reg.č. stavby: | |
| Objekt: | Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 |
| | Národní divadlo |
| Objednatel: | se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 |
| | HOCHTIEF CZ a.s. |
| Zhotovitel: | se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244 |

Název změnového listu: Změny MaR

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|
| Popis změny | Změnu vyvolal: Objednatel | | | |
| | Popis změny: Změnový list popisuje změny, které vznikly upřesněním původních požadavků na systém měření a regulace (MaR), jedná se o doplnění: - optického oddělovače požadovaného dodavatelem elektrické energie na oddělení systému MaR od hlavního elektroměru. - oddělovacího relé k chladicím splitovým jednotkám. | | | |
| | Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatelem. | | | |
| | Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Pro připojení splitových jednotek na řídicí a vizualizační systém MaR je nutné doplnit oddělovací relé. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. | | | |
| | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny dodavatelem, v jehož rozsahu díla jsou všechny části a komponenty systému MaR. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. | | | |
| | Způsob projekčního zpracování: Není | | | |
| z DPH) | Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla | | | |
| | Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s. | Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo | | |
| | Náklady na změnu | <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">vícepráce</td><td style="width: 50%;">méněpráce</td></tr></table> | vícepráce | méněpráce |
| | vícepráce | méněpráce | | |
| | Stavební náklady | 22 563 Kč 0 Kč | | |
| Projekční náklady | 0 Kč 0 Kč | | | |
| Úprava smluvní ceny: | | zvýšení | | |

| | | | |
|--|---|----------------|------------------|
| Cena (bez | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH: | | 1 143 730 287 Kč |
| | Zvýšení: | | 22 563 Kč |
| | Snížení: | | 0 Kč |
| | Nová cena: | | 1 143 752 850 Kč |
| | Zhotovitel: Jan Křístek | Podpis: | Datum: |
| | Objednatel: Ing. Václav Pelouch | | |
| | TDS: Ing. Tomáš Moučka | | |
| AD: Ing.arch. Jan Luštický | | | |
| Termíny | Termín předání PD změny: ---- | | |
| | Termín realizace změn: 2020 | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby. | | |
| SOD | Změna je smluvně zakotvena v: --- | | |
| | SOD: ---- | | |
| | Dodatku č.: 22 | | |
| Přílohy | Přílohy protokolu: | | |
| | Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele | | |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): | | | |
| Datum: | 5.6.2020 | | |
| Vyjádření: | Za objednatele: Ing. Václav Pelouch | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za TDS: Ing. Tomáš Moučka | | |
| | Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě. | | |
| | Podpis: | Datum: | |
| | Za AD: Ing.arch. Jan Luštický | | |
| Podpis: | Datum: | | |
| Další vyjádření: | | | |
| Podpis: | Datum: | | |