

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Odpočet prodejního pultu, apod.**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel									
	<b>Popis změny:</b> Změnový list popisuje tyto odpočty: - prvky vnitřního vybavení (prodejní pult, líčící stolky), které jsou součástí smluvního rozpočtu, ale nejsou součástí zadávací dokumentace. - položky popisující realizaci podlahy jeviště, které je však součástí rovněž dodávky divadelní technologie.									
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jedná se o napravení smluvního rozpočtu do souladu se zadávací dokumentací a se zjištěními v průběhu realizace.									
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Příčinou tohoto změnového listu je nesoulad smluvního rozpočtu se zadávací dokumentací. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.									
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání není možné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.									
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Není									
	<b>(bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla								
<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo								
<b>Náklady na změnu</b>		<table border="1"> <tr> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Stavební náklady</td> <td>0 Kč</td> <td>-512 387 Kč</td> </tr> <tr> <td>Projekční náklady</td> <td>0 Kč</td> <td>0 Kč</td> </tr> </table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	0 Kč	-512 387 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
vícepráce		méněpráce								
Stavební náklady		0 Kč	-512 387 Kč							
Projekční náklady		0 Kč	0 Kč							
<b>Úprava smluvní ceny:</b>		snížení								
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč								

<b>Cena</b>	Zvýšení:	0 Kč	
	Snížení:	-512 387 Kč	
	Nová cena:	1 143 217 900 Kč	
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: ----</b>		
	<b>Termín realizace změn: 2020</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>		
	<b>SOD: ----</b>		
	<b>Dodatku č.: 22</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b> Rekapitulace Příloha č. 1: Odpočet vnitřního vybavení (prodejní pult...) Příloha č. 2: Zdvojené položky - podlaha jeviště		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	5.6.2020		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		