

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Opravy výměr (schodiště PB)

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel										
	Popis změny: Změnový list zohledňuje tyto změny: - úpravu reálné výměry skleněné přičky na bočním schodišti provozní budovy - reálnou výměru doplňované kamenné dlažby na provozní budově - zdvojenou položku popisující repasi hlavního schodiště provozní budovy										
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o napravení smluvního rozpočtu do souladu se zadávací dokumentací a se zjištěními v průběhu realizace.										
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Příčinou tohoto změnového listu je nesoulad smluvního rozpočtu s realitou. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o redukci rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání není možné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.										
	Způsob projekčního zpracování: Není										
(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla										
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo									
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th>vícepráce</th><th>méněpráce</th></tr></thead><tbody><tr><td>Stavební náklady</td><td style="text-align: right;">96 597 Kč</td><td style="text-align: right;">-960 001 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>		vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	96 597 Kč	-960 001 Kč	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
		vícepráce	méněpráce								
	Stavební náklady	96 597 Kč	-960 001 Kč								
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč								
Úprava smluvní ceny:		snížení									
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH:		1 143 730 287 Kč									

Cena	Zvýšení: 96 597 Kč		
	Snížení: -960 001 Kč		
	Nová cena: 1 142 866 883 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Rekapitulace		
	Příloha č. 2: Skleněný obklad nerealizovaný v celém rozsahu (schodiště PB z 1.NP do 2.NP)		
	Příloha č. 3: Doplnění chybejících částí dlažby (schodiště PB) - 5% namísto 30%		
	Příloha č. 4: Zdvojené položka popisující repasi dlažby na schodišti PB (vykázáno již v rámci HN-013)		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	22.7.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		