

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Perforace podlahy orchestřiště

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel			
	Popis změny: Je navržena změna v návrhu zásobování vzduchem (a tedy i teplem a chladem) prostoru orchestřiště. Změna spočívá zejména ve zrušení standartních vzduchotechnických (VZT) vyústek a v realizaci dřevěné podlahy orchestrálních stolů s mezery mezi jednotlivými prkny pro přívod vzduchu.			
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změny vyvolané Objednatelem.			
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Změna je vyvolána v návaznosti na zkušební provoz divadla a v návaznosti na připomínky členů orchestru. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.			
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o úpravu technické specifikace dřevěné podlahy orchestřiště, která je součástí rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.			
	Způsob projekčního zpracování: Dílenská dokumentace			
(bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení ceny díla			
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.	Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">vícepráce</td><td style="width: 50%;">méněpráce</td></tr></table>	vícepráce	méněpráce
	vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady	150 000 Kč 0 Kč		
Projekční náklady	0 Kč 0 Kč			
Úprava smluvní ceny: zvýšení				
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.21 bez DPH: 1 143 730 287 Kč				

Cena	Zvýšení: 150 000 Kč		
	Snížení: 0 Kč		
	Nová cena: 1 143 880 287 Kč		
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 22		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	21.7.2020		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch	Datum:	
	Podpis:		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, vyvolanou Objednatelem. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		