

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery Státní opery - Zpracování projektové dokumentace

reg.č.stavby:	134V124000009	číslo ZL:
smlouva:	SoD č. THS SO 01/2015 ze dne 20.3.2015	02
objednatel:	Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30, Praha 1 - Nové město, IČ: 000 233 37	
zhotovitel:	Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 118 00, Praha 6 - Bubeneč, IČ: 270 866 31	

název ZL: Změny projektové dokumentace na základě požadavku objednatele

předmět změny:

V rámci realizace stavby dochází k požadavkům objednatele na úpravu dokumentace pro provedení stavby, která vychází z aktuálních potřeb a preferencí objednatele. Některé projekční úpravy jsou ve fázi konceptu (návrhu), součástí zpracování dokumentace pro provedení stavby je změnový neoceněný soupis prací. Projekční práce a inženýrská činnost jsou úzce vázány na původní projektovou dokumentaci a nelze je samostatně zadat. Podrobný přehled nově řešených projekčních prací a inženýrské činnosti je uveden v rámci přílohy tohoto změnového listu - Cenová rozvaha dílčích projekčních prací.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Všechny nové požadavky mají za následek požadavek na změnu projektové dokumentace. Bez této změny by nebylo možné pokračovat v realizaci díla generálním zhotovitelem, v případě nevyhovění požadavkům dotčených orgánů by nebylo možné zajistit jejich souhlasná stanoviska v rámci probíhajících správních řízení, došlo by k zastavení realizace stavby.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Veškeré nové požadavky objednatele na úpravu projektové dokumentace nelze považovat za podstatnou změnu závazku dle par. 222, odst. 4, zákona o veřejných zakázkách 134/2016Sb, neboť se změnami nemění podstata závazku a její hodnota je nižší než je uvedený limit v příslušném ustanovení ZVZ.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0 Kč
			21%DPH	0 Kč
			celkem	0 Kč
vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	81 500 Kč
			21%DPH	17 115 Kč
			celkem	98 615 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	81 500 Kč
			21%DPH	17 115 Kč
			celkem	98 615 Kč

vliv na termín dokončení:

Veškeré změny projektové dokumentace budou zpracovány v nejkratším možném termínu pro zajištění požadavku na plynulou realizaci stavby.

přílohy :

Cenová rozvaha dílčích projekčních prací dle jednotlivých požadavků objednatele.

1/A4

podpis zhotovitele: Jméno a příjmení

Datum

podpis objednatele: Jméno a příjmení

Datum

Datum