

DODATEK Č. 02

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 004/2007/OIN NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

uzavřený v souladu s ustanovením § 536 a následujícího zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

název:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MUDr. Davidem Rathem, hejtmánem Středočeského kraje

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :

Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmána Středočeského kraje

(dále jen objednatel)

2. ZHOTOVITEL

název:

CR PROJECT S.R.O.

ZAPSÁN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 95206
se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Jednající: Ing. Jan Horák, jednatel

IČ: 270 86 135 DIČ: CZ27086135

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Horák, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jindřich Jiráček, vedoucí projekčního oddělení

Osoba oprávněná jednat ve věci inženýrské činnosti:

Ing. Martin Švehla, vedoucí oddělení pro inženýrskou činnost

(dále jen zhotovitel)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 004/2007/OIN ze dne 7.2.2007 na akci „II/118 Příbram - Hluboš“.

I.
CENA DÍLA

1. Na základě důvodové zprávy ze dne 23.11.2010, která vyplývá z výsledku jednání dne 22.9.2010, která je přílohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí tohoto dodatku a na základě schválené cenové nabídky č. NP 2006-140.dod1.rev3, která je přílohou č. 2 a také nedílnou součástí tohoto dodatku se cena díla navyšuje o 681.000,- Kč. DPH (sazba 20%) činí 136.200,-Kč a celkové navýšení ceny díla včetně DPH činí **817.200,- Kč**.

II.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po dokončení díla v rámci každé etapy:

Stupeň projektové dokumentace	částka bez DPH	částka s DPH20%
Dokumentace pro územní rozhodnutí	215.960,-Kč	259.152,- Kč
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	63.000,-Kč	75.600,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení	192.615,-Kč	231.138,- Kč
Inženýrská činnost pro stavební povolení	42.000,-Kč	50.400,- Kč
Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	167.425,-Kč	200.910,- Kč

III.
DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

Stupeň projektové dokumentace	termín
zpracování projektové dokumentace DÚR	do 2 měsíců od podepsání dodatku č.2
zajištění územního rozhodnutí	do 3 měsíců od převzetí a schválení DÚR objednatel
zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP	do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí
zajištění stavebního povolení	do 3 měsíců od převzetí a schválení DSP objednatel
zpracování projektové dokumentace v úrovni ZDS	do nabytí právní moci stavebního povolení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Dodatek má 2 strany bez příloh; včetně příloh pak 11 stran.

19 -04- 2011
V Mladé Boleslavi dne.....



16 -05- 2011
V Praze dne

Za objednatele
Ing. Marcel Hrabě
náměstek hejtmána Středočeského kraje

CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2006-120	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	DUR
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.5	II/118 PŘÍBRAM HLUBOŠ	ING. VLADIMÍRA NEUDERTOVÁ	ING. JINDŘICH JIRÁK

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, RESP. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV

Na základě jednání uskutečněného dne 22.9.2010 na Středočeském kraji bylo rozhodnuto o vyčlenění části opravované silnice II/118 mezi mostními objekty 118-006 a 118-007 a dále části silnice v délce cca 350 m za mostním objektem 118-007 ve směru na obec Hluboš. V současné době je oprava výše uvedené části silnice II/118 předmětem projektové dokumentace, kterou řeší naše společnost a je ve fázi projednávání územního řízení. Vzhledem k záborům soukromých pozemků je projednání celé trasy v současné době obtížné. Vyčlenění části silnice v délce cca 1,0 km, která je vedena po pozemcích investora, města Příbram, obce Trhové Dušnice, Lesů České republiky a Pozemkového fondu, přinese možnost získání potřebných povolení pro společnou výstavbu vyčleněného úseku silnice II/118 a výše uvedených mostních objektů.

Část, kterou je možné bez větších majetkoprávních problémů vyprojektovat, bude mít název „Rekonstrukce mostu ev.č. 118-006 a 118-007 včetně silnice II/118 v úseku km 30,642 -31,732“.

DZ.1.2. TERMÍNY

	Termín dle SOD	Termín dle skutečnosti (předpokladu)
DUR		Do dvou měsíců od podepsání dodatku č. 2
DSP		Do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí
DZS		Do nabytí právní moci stavebního povolení

V Mladé Boleslavi dne 23. listopadu 2010.



Celkový honorář

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2006-140.dod1.rev3

Místo : Středočeský kraj

Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.

Projektant : CR Project s.r.o.

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		64 500,00
Projektové práce		384 100,00
Tisk, kopírování a kompletace		84 000,00
Inženýrská činnost		105 000,00
Dopravně-inženýrské opatření		27 800,00
Plán organizace výstavby		15 600,00
Celkem		681 000,00
DPH (20 %)		136 200,10
Celkový honorář včetně DPH		817 200,10

CENA ZAHRNUJE:

- DUR, DSP, ZDS
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy (ostatní výtisky budou fakturovány samostatně dle tabulky přiložené k této nabídce)
- zajištění inženýrské činnosti včetně obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení

TERMÍNY:

- dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) do 2 měsíců od objednávky
- inženýrská činnost včetně zajištění územního rozhodnutí (UR) do 5 měsíců od převzetí a schválení DUR objednatelem
- dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) do 1 měsíce od územního rozhodnutí
- inženýrská činnost včetně zajištění stavebního povolení (SP) do 4 měsíců od převzetí a schválení DSP objednatelem
- zadávací dokumentace (ZDS) do nabytí právní moci stavebního povolení

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- podepsaná objednávka nebo smlouva

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

KONTAKTY:

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

ve všech obchodních

Datum: 6.4.2011

Podpis:

**CERTLINE**

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

CONSTRUCTIONS & ROADS

Kalkulace ceny - Vedlejší náklady

Sazebník - Unika 2009

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
 Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2006-140.dod1.rev3
 Místo : Středočeský kraj
 Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.
 Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.

Vedlejší náklady	Kč
dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)	25 000,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	30 000,00
zabezpečení projektových podkladů	8 000,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	1 500,00
Vedlejší náklady	64 500,00
DPH (20 %)	12 900,00
Vedlejší náklady včetně DPH	77 400,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- aktualizovanou pozemkovou mapu
- obstarání aktualizovaných vyjádření od správců inženýrských sítí
- zakres ziskových průběhů inženýrských sítí do koordinační situace



Kalkulace ceny - Výkonové fáze

Sazebník - Unika 2009

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2006-140.dod1.rev3

Místo : Středočeský kraj

Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **24.000 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3


Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - Přefazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **3.276 500,00 Kč - 3.822 500,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **3.276 500,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	Zabezpečení vstupních podkladů	----	----	----	----
2	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	9,00	0,00	123 460,70	0,00
3	Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	12,00	0,00	164 614,30	0,00
4	Tendrová dokumentace (detailní položky)	7,00	0,00	96 025,00	0,00
5	Dopracování projektu pro provádění stavby	----	----	----	----
6	Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	----	----	----	----
7	Práce spojené s prováděním stavby	----	----	----	----
8	Práce po dokončení stavby	----	----	----	----
Celkem (včetně cenových úprav)		28,00	0,00	384 100,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			28,00		917 420,00
Sleva			-58,13		-533 320,00
Celkem (včetně cenových úprav)					384 100,00
DPH (20 %)					76 820,10
Celkový honorář včetně DPH					460 920,10



Kalkulace ceny - Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád - ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2006-140.dod1.rev3
 Místo : Středočeský kraj
 Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	84 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	84 000,00
DPH (20 %)	16 800,00
Vedlejší náklady včetně DPH	100 800,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společností CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.



Kalkulace ceny - Výkonové fáze

Sazebník - Unika 2009

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky : NP 2006-140.dod1.rev3

Místo : Středočeský kraj

Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.

Číslo objektu : Inženýrská činnost

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské

Celkové náklady : **27.000 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 2

Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - Přefazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **1.747 300,00 Kč - 2.038 500,00 Kč**

Zvolený celkový základní honorář : **1.747 300,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	název výkonové fáze	PC %	IC %	PC Kč	IC Kč
1	Zabezpečení vstupních podkladů	----	----	----	----
2	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	0,00	6,00	0,00	63 000,00
3	Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	0,00	4,00	0,00	42 000,00
4	Tendrová dokumentace (detailní položky)	----	----	----	----
5	Dopracování projektu pro provádění stavby	----	----	----	----
6	Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	----	----	----	----
7	Práce spojené s prováděním stavby	----	----	----	----
8	Práce po dokončení stavby	----	----	----	----
Celkem (včetně cenových úprav)		0,00	10,00	0,00	105 000,00
Celkem (bez cenových úprav)			10,00		174 730,00
Sleva			-39,91		-69 730,00
Celkem (včetně cenových úprav)					105 000,00
DPH (20 %)					21 000,00
Celkový honorář včetně DPH					126 000,00



Kalkulace ceny - Hodinové sazby

Sazebník - Únika 2009

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.****Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky : NP 2006-140.dod1.rev3

Místo : Středočeský kraj

Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.

Číslo objektu : Dopravně-inženýrské opatření

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	990,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	700,00	4,00	2 800,00
náročné práce	500,00	50,00	25 000,00
méně náročné práce	440,00	0,00	0,00
pomocné práce	260,00	0,00	0,00
Celkový honorář			27 800,00
DPH (20 %)			5 560,00
Celkový honorář včetně DPH			33 360,00



Kalkulace ceny - Hodinové sazby

Sazebník - Unika 2009

Licence: 020970 CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
 Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2006-140.dod1.rev3
 Místo : Středočeský kraj
 Stavba : II/118 Příbram - Hluboš, rce silnice, etapa I.
 Číslo objektu : Plán organizace výstavby
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	990,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	700,00	8,00	5 600,00
náročné práce	500,00	20,00	10 000,00
méně náročné práce	440,00	0,00	0,00
pomocné práce	260,00	0,00	0,00
Celkový honorář			15 600,00
DPH (20 %)			3 120,00
Celkový honorář včetně DPH			18 720,00



PŘÍLOHA Č. 3
DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
Č. 004/2007/OIN

akce

"II/118 PŘÍBRAM - HLUBOŠ - PD"

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Fakturace prací bude probíhat v návaznosti na dílčí plnění jednotlivých fází díla v následujících částkách:

cena díla dle SOD č. 004/2007/OIN A DODATKU Č. 1					
poř. č.	fáze díla	Zkratka	cena bez DPH	19% DPH	cena včetně DPH
1	průzkumy a rozborů	PaR	1 501 890,00 Kč	285 359,10 Kč	1 787 249,10 Kč
2	dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby	DUR	1 459 000,00 Kč	277 210,00 Kč	1 736 210,00 Kč
2.1.	dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby	DUR	168 000,00 Kč	31 920,00 Kč	199 920,00 Kč
3	vydání územního rozhodnutí	UR	480 000,00 Kč	91 200,00 Kč	571 200,00 Kč
4	dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu	DSP	2 186 400,00 Kč	415 416,00 Kč	2 601 816,00 Kč
5	vydání stavebního povolení	SP	320 000,00 Kč	60 800,00 Kč	380 800,00 Kč
6	žadavací dokumentace	DZS	490 000,00 Kč	93 100,00 Kč	583 100,00 Kč
7	výkon autorského dozoru	ATD	98 000,00 Kč	18 620,00 Kč	116 620,00 Kč
mezisoučet SOD + dodatek č. 1			6 703 290,00 Kč	1 273 625,10 Kč	7 976 915,10 Kč
cena díla dle DODATKU Č. 2					
poř. č.	fáze díla	Zkratka	cena bez DPH	20% DPH	cena včetně DPH
8	dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby	DUR	215 960,00 Kč	43 192,00 Kč	259 152,00 Kč
9	vydání územního rozhodnutí	UR	63 000,00 Kč	12 600,00 Kč	75 600,00 Kč
10	dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu	DSP	192 615,00 Kč	38 523,00 Kč	231 138,00 Kč
11	vydání stavebního povolení	SP	42 000,00 Kč	8 400,00 Kč	50 400,00 Kč
mezisoučet 10+11					
12	žadavací dokumentace	DZS	167 425,00 Kč	33 485,00 Kč	200 910,00 Kč
mezisoučet dodatek č. 2			681 000,00 Kč	136 200,00 Kč	817 200,00 Kč
S smluvní cena celkem			7 384 290,00 Kč	1 409 825,10 Kč	8 794 115,10 Kč

DPH 19% a 20%

cena včetně DPH 19% a 20%

