

Silnice LK a.s.

a

ASANO, spol. s r.o.


DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2022003

Z21061 – „Hala na posypový materiál – část 1 Frýdlant IV“

| | |
|--------------------------------------|--|
| Název společnosti: | Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“) |
| Sídlo: | Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05 |
| Spisová značka: | B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Zastoupení společnosti: | Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva |
| IČO: | 287 46 503 |
| DIČ: | CZ28746503 |
| Telefon: | 488 043 235 |
| E-mail: | info@silnicelk.cz |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: | |
| Osoba oprávněná ve věcech smluvních: | |

a

| | |
|---|--|
| Název: | ASANO, spol. s r.o., (dále jen „Zhotovitel“) |
| Sídlo: | Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25 |
| Spisová značka: | Oddíl C, vložka 12030 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Zastoupení společnosti: | Ing. Jiří Pavlů, jednatel společnosti |
| IČO: | 25017381 |
| DIČ: | CZ25017381 |
| Telefon: |  |
| E-mail: | |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Osoba oprávněná ve věcech smluvních: | |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | |

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2021 Smlouvu o dílo č. 2022003 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zhotovit na náklad Zhotovitele a na jeho nebezpečí výstavbu nové haly na sůl, a to tak, aby výsledek těchto prací (dále jen „**Dílo**“) byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle smluveného nebo obvyklého účelu, v souladu s Povoleními a s Projektovou dokumentací.

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je navýšení rozpočtu na základě provedení nutných víceprací spojených s realizací Díla dle Smlouvy o dílo.
3. Výše uvedená změna nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy a je v souladu s podmínkami pro změnu závazku, stanovené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s čl. 11.12 Smlouvy pak mohou být veškeré změny a doplnění Smlouvy provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě, podepsaným zástupci obou Stran.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy dohodly, že k původní podobě Smlouvy je přiřazena příloha č. 3 s názvem „Stavební rozpočet“, která obsahuje vymezené vícepráce, přičemž tato nová příloha č. 3 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

1 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 s názvem Dodatek k technické zprávě projektu pro provedení stavby a Stavební rozpočet.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po dvou (2) vyhotovení a Zhotovitel po jednom (1) vyhotovení.
- 1.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku a souvisejících informací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 1.5 Tento dodatek nabývá platnosti v den podpisu dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném Zákonem o registru smluv.
- 1.6 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem jej níže podepisují.

OBJEDNATEL

V Jablonci nad Nisou dne

4.3.2022

Silnice LK a.s.


Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ②

Zdeněk Sames

místopředseda představenstva

ZHOTOVITEL

V Jablonci nad Nisou dne 14. 3. 2022
za **ASANO, spol. s r.o.**



NO, spol. s r. o.
ad Trati 344
2 LIBEREC 25
881, DIČ: CZ25017381

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. 2022003

Dodatek k technické zprávě projektu pro provedení stavby.

Stavební rozpočet

Dodatek k technické zprávě projektu pro provedení stavby:

a) název stavby

Sklad na posypovou sůl včetně přístřešku na p.p.č. 1876/1 k.ú. Frýdlant
Silnice LK a.s.

b) místo stavby (adresa, čísla popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Pozemek č. 1876/1 k.ú. Frýdlant, Areál Silnic LK a.s. na adrese
Dlouhá ulice čp. 3267, Frýdlant 464 01

Dodatek k souhrnné technické zprávě:

Při úpravě zemní pláně, jako podkladu pro základovou desku skladu na posypovou sůl a přístřešku bylo zjištěno, že na úrovni dle platné PD tj. na úrovni cca -0,45 m od budoucí koty podlahy-desky skladu (+0,00), je únosnost nedostačující pro spolehlivé založení spodní stavby.

Z tohoto důvodu je nutné provést prohloubení úrovně stávající zemní pláně o dalších 200 mm. Na takto připravenou zemní pláň se pro zlepšení únosnosti položí vrstva geotextilie s gramáží 500 g / m². Na takto zpevněnou pláň se provede vrstva ze štěrkodrtě v celkové tloušťce 500 mm. Vrstvy se budou hutnit max po 250 mm. Po dokončení násypu se provede zkouška únosnosti.

Další změnou bude založení základových desek skladu a přístřešku ve dvou úrovních. Tato změna vyplývá z nivelačního měření stávajících zpevněných ploch, na které budou nové stavby respektive základové desky plynule navazovat. Tato změna povede k provedení nové zakládací vrstvy pro stěnu přístřešku z Prefa bloků a k vytvoření dvou žel.bet. patek pro ocelové sloupy konstrukce přístřešku. Tato konstrukce bude z betonových tvárnic ztraceného bednění.

Příloha: soupis výkonů-dodatek

Turnov 28. 2. 2022



Stavební rozpočet

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|---------|--------------|-------------------|-----------------|
| Název stavby: | Sklad na posypovou sůl -Silnice LK a.s.-dodatek | | Doba výstavby: | Silnice LK a.s. | | | | | | | | |
| Druh stavby: | Sklad posypové soli a přísušek | | Začátek výstavby: | 2/2022 | | | | | | | | |
| Lokalita: | Frydlant p.p.č. 1876/1 k.ú.Frydlant | | Konec výstavby: | Zhotovitel: | | | | | | | | |
| JKSO: | | | Zpracováno dne: | 2/2022 | | | | | | | | |
| | | | Zpracoval: | | | | | | | | | |
| Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Dodávka | Náklady (Kč) | Celkem | Jednot. | Hmotnost (t) | Celkem | Cenová soustava |
| | | Rozměry | | | | | Montáž | | | | | |
| 1 | 113107428R00 | Přípravné a přidružené práce | m2 | 132,50 | 80,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | | 0,62 | 81,62 | Dle SoD |
| | | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžné tl.28 cm | | | | | 0,00 | 10 600,00 | | | 81,62 | Dle SoD |
| 2 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky | m3 | 26,40 | 230,00 | 0,00 | 6 402,00 | 6 402,00 | | 0,00 | 0,00 | Dle SoD |
| | | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | | | | | 0,00 | 6 072,00 | | 0,00 | 0,00 | Dle SoD |
| 3 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 13,20 | 25,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | | 0,00 | 0,00 | Dle SoD |
| | | Základy | | | | | 9 891,76 | 858,24 | | 2,53 | 6,31 | Dle SoD |
| 4 | 273323611RT6 | Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 | m3 | 2,50 | 4 300,00 | 9 891,76 | 858,24 | 10 750,00 | | 2,53 | 6,31 | Dle SoD |
| | | Zdi podpěrné a volné | | | | | 5 679,25 | 2 648,45 | | 0,77 | 4,40 | RTS II / 2021 |
| 5 | 311112130RT2 | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm | m2 | 5,70 | 1 461,00 | 5 679,25 | 2 648,45 | 8 327,70 | | 0,77 | 4,40 | RTS II / 2021 |
| | | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a : | | | | | 32 459,97 | 18 964,90 | | 1,79 | 49,21 | Dle SoD |
| 6 | 451535111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku | m3 | 27,53 | 1 050,00 | 17 643,03 | 11 263,47 | 28 906,50 | | 0,00 | 0,33 | RTS II / 2021 |
| | | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami | m2 | 145,75 | 154,50 | 14 816,94 | 7 701,43 | 22 518,38 | | 0,00 | 0,22 | RTS II / 2021 |
| 7 | 451971112R00 | Ostatní materiály | | | | 13 356,50 | 0,00 | 13 356,50 | | 0,00 | 0,07 | RTS II / 2021 |
| | | Geotextilie 500 g/m2 | m2 | 145,75 | 56,00 | 8 162,00 | 0,00 | 8 162,00 | | 1,00 | 0,15 | RTS II / 2021 |
| 8 | 67390505 | Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216 D 10 mm | t | 0,15 | 34 630,00 | 5 194,50 | 0,00 | 5 194,50 | | 1,00 | 0,15 | RTS II / 2021 |
| 9 | 13281045 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Celkem: | | | 100 861,08 | |

Poznámka: