

## **Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo**

### **Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče**

#### **Město Hustopeče**

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČ 00283193

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou

(dále jen „**o b j e d n a t e l**“)

a

#### **VISPO CZ. s.r.o.**

se sídlem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp.zn. C 41561

IČ: 26278553 DIČ: CZ 26278553

Jednající jednatelem Josefem Zvonařem

(dále jen „**z h o t o v i t e l**“)

#### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2021 smlouvu o dílo „Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče“ na realizaci stavebních prací na objektu Střelnice v k.ú. Hustopeče u Brna . Při postupu stavebních prací se vyskytla nutnost zhotovit práce nad rozsah sjednaného množství a podmínek dle smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021, které nebylo možné ani při vynaložení náležitě péče předem zjistit.

#### **II.**

Zhotovitel a objednatel se s ohledem na výše uvedené tímto dohodli na změně předmětu díla o práce uvedené ve změnových listech č. 4-7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Smluvní strany se tímto současně dohodly, že celková cena díla ani termín dokončení díla se nemění.

#### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.3.2021 ve znění dodatků č.1 a č.2 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek schválila Rada města Hustopeče na své schůzi dne 1.2.2022.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá dodatek jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez


zbytečného odkladu po jeho uzavření.

V Hustopečích dne ..... - 4 -03- 2022

Dolr

.....  
zhotovitel

V Hustopečích dne ..... - 4 -03- 2022



.....  
objednatel

#### **Doložka**

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**





Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek ke smlouvě schválila Rada města Hustopeče svým usnesením č. 18/93/22.

V Hustopečích dne ..... - 4 -03- 2022



.....  
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

Příloha: Změnový list č.4, Změnový list č.5, Změnový list č.6, Změnový list č.7

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 4
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Název akce: <b>Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče</b>	
Datum:	28.2.2022
<p>Předmět změny: Změna spočívá v zapracování požadavků projektanta interiérů do projektu elektro.  Dokumentace elektro byla zrevidována podle požadavků interiérů a nově zpracována. Původní cena elektro dle smluvního rozpočtu: 510.744,87 Kč bez DPH. Nová cena elektro dle přiloženého rozpočtu 482.192,14 Kč. Rozdíl činí -28.552,73 Kč.</p>	
Počet připojených rozpočtů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny dle dodatku č.2
Výsledná cena změny bez DPH:	-28 552,73 Kč
DPH:	-5 996,07 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	-34 548,80 Kč
Podpis objednatele	Podpis zhotovitele
 	 <b>VIS</b> Dolní Valy I D
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
	

**Zakázka číslo: 210930**

**Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č. p. 463, k.ú.Hustopeče u Brna,změna 09.2021**

**D.1.4.4 Výkazy výměr / změna 09.2021**

**Rekapitulace**

Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		
2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ		
3. vruty,šrouby,matice,hmoždinky,přichytky,podložky,sádra		
4. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ		
5. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M		
6. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ		
7. MATERIÁL		
8. Přesun dodávek 1,00%		
<b>CELKEM URN</b>		
<b>B. HZS</b>		
9. Hodinová zúčtovací sazba		
<b>CELKEM HZS</b>		
<b>C. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ</b>		
10. Dodávka zařízení (specifikace)		
11. Doprava dodávek 5,20%		
<b>CELKEM DODÁVKY</b>		
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
12. zařízení staveniště		
<b>CELKEM VRN</b>		
<b>Σ REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>482 192,14</b>	<b>482 192,14</b>



	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	482 192,14	101 260,34 Kč	583 452,48 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>482 192,14 Kč</b>	<b>101 260,34 Kč</b>	<b>583 452,48 Kč</b>

(\*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Z-FOTOVITEL

OBJEDMATEL

TDS:



**C21M - Elektromontáže**

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210120121	pojistková skříň nástěnná / vestavná/ max 9x250A demontáž	1 820,00	1,00 ks	1 820,00
<b>Demontáž celkem:</b>				<b>1 820 Kč</b>
2 210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO)	20,50	100,00	2 050,00
3 210010006	trubka plastová ohebná instalační průměr 40 - 63mm (PO)	100,00	1,00 ks	100,00
4 210010007	trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchýtkách	100,00	1,00 ks	100,00
5 210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrtní otvoru ve zdivu/sádrokartonu	100,00	1,00 ks	100,00
6 210010311	krabice odbočná s víčkem (KU68-1902) kruhová bez zapojení	100,00	1,00 ks	100,00
7 2100105021	osazení bezšroubové svorky do 5x2,5 vč. zapojení	100,00	1,00 ks	100,00
8 210010512	montáž kabelové příchytka distanční d16/26mm+hmoždinka	100,00	1,00 ks	100,00
9 210010603	kompletní zazdění /montáž rozvaděče vč.materiálu	100,00	1,00 ks	100,00
10 21001060501	napojení pisoárového automatu napětí SELV	100,00	1,00 ks	100,00
11 2100106055	sádra stavební	100,00	1,00 ks	100,00
12 210020553	napnutí jednoho nosného ocelového drátu do průměru 8mm/100m	100,00	1,00 ks	100,00
13 210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm <sup>2</sup>	100,00	1,00 ks	100,00
14 210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm <sup>2</sup>	100,00	1,00 ks	100,00
15 210110002	Element spínač zapuštěný kompletní,krytí IP44, včetně rámečku,10AX/230V AC, řazení 1,5,6,7,6+6; 1/0	100,00	1,00 ks	100,00
16 210110022	spínač LEVIT bílý , řazení 1;5;6;;7;1/0;1/1.6+6;1/0+6;10AX,IP40	100,00	1,00 ks	100,00
17 210110071	PIR spínač osvětlení automatický 230V/10A 180°/ 180° sférický nebo 360°stropní	100,00	1,00 ks	100,00
18 210110083	sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N	100,00	1,00 ks	100,00
19 210110202	termostat 16A/230V elektronický podlaha /prostor pro podlahové vytápění , UNIVERSÁLNÍ	100,00	1,00 ks	100,00
20 210111031	zásuvka venkovní AC 16A/ 230V L +N + PE ,IP54 nástěnná ,průběžná montáž	100,00	1,00 ks	100,00
21 210120021	pojistka PNA 000 do 160A	100,00	1,00 ks	100,00
22 210120121	pojistková skříň nástěnná / vestavná/ max 9x250A	100,00	1,00 ks	100,00
23 210190002	montáž rozvodnice do 50kg/nacelit specifikace	100,00	1,00 ks	100,00
24 210190002	montáž rozvodnice do 50kg/nacelit dle výkresové dokumentace	100,00	1,00 ks	100,00
25 210190122	montáž elektroměrového rozvaděče ER222 -přímé měření do 80A; 4 x 3m	100,00	1,00 ks	100,00
26 210200005	LED svítidlo kompletní včetně zdroje do 36W,nástěnné ;IP20, IP44 až IP65	100,00	1,00 ks	100,00
27 210200006	LED pásek SMD2835 + Al lišta 12V DC 5W/m	100,00	1,00 ks	100,00
28 210200017	LED svítidlo nástěnné koupelnové,IP44,3000K,21W	100,00	1,00 ks	100,00
29 210200018	LED zdroj 230V/12V DC voděodolný,IP67; do 200W	100,00	1,00 ks	100,00
30 210200051	keramická objímka E27 + žárovka LED 12W	100,00	1,00 ks	100,00
31 210202014	svítidlo venkovní HRANATÉ, přímé/nepřímé,2x GU10,IP44- IP55	100,00	1,00 ks	100,00

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. [redacted]

32	210203001	svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W
33	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; 0,62kg/m
34	210220101	svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr
35	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ
36	2102203011	svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + označení svodu
37	2102203021	hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu
38	210220365	tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 3m FeZn d18mm
39	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva;délka 1,7m; FeZn
40	210220571	vrut konstrukční 8 x 250mm
41	210800549	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 16mm2
42	210802159	CMSM 3Cx1.5mm2 (CMSM 3G1.5) (PU) nebo CYSY
43	210810045	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)
44	210810045	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)
45	210810046	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)
46	210810053	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU)
47	210810054	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU)
48	210810055	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)
49	210810056	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)
50	215872123	topný kabel Cu 220V 21m : 20W/m;435W
51	215872124	topný kabel Cu 230V 115m;20W/m;2300W
52	215872235	Al fólie pod anhydrid, pod topnými kabely
53	215873301	fixační pásky 50m
54	216010331	krabice instalační nástěnná plastová do 100x100mm,IP54 bez svorek
55	216012213	lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty
56	2161112232	montáž zásuvky jednoduché 230V/16A,IP20 vč.rámečků (1až 5) násobných/LEVIT
57	216203001	LED reflektor 230V/ max. 100W,IP 65 venkovní
58	216203002	reflektor LED do 3fáz.lišty, do 30W
59	216203003	3-fázová osvětlovací lišta GLOBAL TRACK kompletní montáž,spojky,připojení :4 x 3m

Montáž celkem: 112 529,92 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 114 078,72 Kč

**Základ DPH**

**Základ 21,00% 114 078,72**

**Celkem: 114 078,72**

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

### C46M - Zemní práce

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru			
2	460080101	rozbourání betonového základu			
3	460200134	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4			
4	460560134	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.4			
5	460680024	průraz zdívem cihla tl.60cm			
<b>Montáž celkem:</b>					<b>9 233,83 Kč</b>

Celkem za ceník:

Cena: 9233,83 Kč

**Základ DPH**

**Základ 21,00% 9 233,83 Kč**

**Celkem: 9 233,83 Kč**

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	97103-3361	vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,09m2 tl.do 600mm			
2	97403-1123	vysek rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm pro kabely			
<b>Montáž celkem:</b>					<b>16 680 Kč</b>

Celkem za ceník:

Cena: 16680 Kč

**Základ DPH**

**Základ 21,00% 16 680 Kč**

**Celkem: 16 680 Kč**

### Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	00831	PIR cídl 10A SFERO 3550 180°/180°			
2	01036	Lištový systém ERCO track s 3F el. vedením, s plochými vodiči pro expoziční svítidla			
3	01042	LED svítidlo do 3fáz lišty GLOBAL TRACK, Lištové svítidlo TORU-B 20W černé			
4	01054	svítidlo LED venkovní hranaté, 2xGU10, IP44, IKAS WALL, e-light			
5	01817	LED reflektor 15W/3000K, IP65, FW 15W			
6	01818	LED reflektor 30W/3000K, IP65, FW30W			
7	10.042.308	Páska AL fixační 1813			
8	10.044.220	Sádra PBEG elektrická á 25kg			
9	10.046.505	Úhelník ochranný OU 1,7 L			
10	10.046.580	Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-20)			
11	10.046.584	Podpěra PV 1p 55			
12	10.046.592	Podpěra PV 15a (190-220mm)			
13	10.046.599	Tyč JR 3,0 (JP30) jímací			
14	10.046.694	Svorka SUa nerez			
15	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS			

16	10.048.484	CYKY 4J16 (4Bx16)	
17	10.048.561	CMSM 3G1,5 (3Cx1,5)	
18	10.048.827	H07V-U 16 zž (CY)	
19	10.057.005	Rámeček ELEMENT 3901E-A00941 C	
20	10.057.011	Spínač ELEMENT 3558E-A06940 21	
21	10.061.286	Svorka SOc - nerez	
22	10.070.410	ABB Tělo 3559-A01345 vypínače č.1, bezšroubové	
23	10.074.418	Přichytka 6723 řadová (PVC mašle)	
24	10.074.905	Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem	
25	10.076.040	Přichytka 6516 distanční	
26	10.079.363	Krabice KU 68-1902	
27	10.081.775	Pojistka nožová 50A PNA000 GG	
28	10.083.914	Zásuvka VARIANT 5518N-C02540 M	
29	10.154.141	Trubka oheb.1420 pr.20 320N MONOFL b.	
30	10.154.698	KOPOS Trubka ohebná 1440 průměr 40 320N MONOFLEX, barva šedá, balení 25m	
31	10.219.500	Skříň SS100/NVE1P	
32	10.410.012	Lanko XY2-CZ3015 ocelové 3,2mm/100m	1
33	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	
34	10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	
35	10.646.955	Skříň ER222 dle proj.dokumentace KOMPLETNÍ	18
36	10.657.912	Svorka SJ 1b FeZn	
37	10.662.313	Konektor IDEAL 71B-1,5, šedý	
38	10.662.317	Konektor IDEAL 73B-2,5 oranžový	
39	10.934.824	ABB Ovladač LEVIT 3559H-A00651 01	
40	10.934.923	ABB Rámeček LEVIT 3901H-A05010 01	
41	10.934.923	ABB Rámeček LEVIT 3901H-A05010 01	
42	10.934.934	ABB Rámeček LEVIT 3901H-A05020 01	
43	10.934.945	ABB Rámeček LEVIT 3901H-A05030 01	
44	10.935.105	ABB Zásuvka LEVIT 5519H-A02357 01	
45	10051515	Vrut konstrukční 8x250 mm	
46	11.039.425	Profil ALU LED AL 18/2 nástěnný 1 m	
47	11.107.540	Pásek LED SMD2835 s.b. 12W/m 12V IP20	
48	11.107.753	Objímka E27 porcelánová	
49	11.309.170	PHILIPS Žárovka LED 12W-75 E27 2700K 360° Master	



50 11.360.191	KANLUX Žárovka LED 5W-31 GU10 2700K 120° IQ-LED
51 1506	TREMIS PODPĚRA VEDENÍ PV22A POD STŘEŠ KRYTINU 190MM
52 17016	KV CYKY-O 3 X 1,5 (A)
53 17018	KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)
54 17020	KV CYKY-J 5 X 1,5 (C)
55 17096	KV CYKY-J 5 X 2,5 (C)
56 17097	KV CYKY-J 4 X 10 (B)
57 34989286	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ
58 34999157	SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ
59 38998614	FEN TERMOSTAT UNIVERZÁL FENIX-THERM 350, DIGIT., PROGRAM.
60 4015	KO KRABICE KPR 68 73X66MM
61 40995663	KO TRUBKA PEVNĚ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M B=L
62 4145	KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV
63 41991561	KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ
64 47396	LED; koupelínové, IP44;3000K;zrcadlo s osvětlením
65 541001	JBT S 3425A-0344 C SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., TANGO, SLON.KOST
66 80983750	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR
67 81191668	PAN SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED FENIX LXE-1803-CC
68 81262594	KO KRABICE KP 68 73X42MM
69 81586338	RAY FOLIE TM-AL-0503 ODRAZOVÁ AL 50M2
70 81589527	ZDROJ IP 67; DR-60-12 60W 12V DC pro LED pásy
71 81590897	RAY TOPNÝ KABEL T2BLUE-20 115M / 2300W
72 81597642	RAY TOPNÝ KABEL T2BLUE-20 21M / 435W 1244-001919
73 81999506	ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA
74 8595583232228	svítidlo IP65; LED 16W/2700K
75 87977	KO KRABICE 8130 KA + VÍČKO IP54 85X85X40MM ŠEDÁ

Celkem za materiály:

Cena: 250 734,58 Kč

Základ 21,00%

Prořez 5,00%

2 656,67 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 250 734,58 Kč

Celkem: 250 734,58 Kč

**Dodávky zařízení (specifikace)**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	32604	Rozváděč RH/20+20A/6kA nacenit přesně dle proj.dokumentace				
2	32612	spínací skříň MS - nacenit dle projektové dokumentace				

**Celkem za dodávky:**

Cena: 65 700,00 Kč

**Základ DPH**

**Základ 21,00% 65 700,00 Kč**

**Celkem: 65 700,00 Kč**

**Práce v HZS**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena
1	2101000100	provozní a technické zajištění	
2	210900150	Revize elektro výchozí	
3	210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	





**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 13 600,00 Kč

**Základ DPH**

**Základ 21,00% 13 600,00 Kč**

**Celkem: 13 600,00 Kč**





ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 5
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Název akce: <b>Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče</b>	
Datum:	28.2.2022
Předmět změny: Změna spočívá realizaci úprav klempířských konstrukcí dle požadavků autora architektonického návrhu - záměna materiálu titanzinku za měď, drobné úpravy výměr dle skutečnosti.	
Počet připojených rozpočtů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny dle dodatku č.2
Výsledná cena změny bez DPH:	6 449,90 Kč
DPH:	1 354,48 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	7 804,38 Kč
Podpis objednatele	Podpis zhotovitele
 	 <b>VISPO CZ, s.r.o.</b> Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČ: 00 28 31 03 Dělnická 10, 695 01 Hodonín
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
	



## Položkový rozpočet

S:	22004	Hustopeče
O:	05	Změna 5 klemp.práce
R:	22004-05	Změna 5 klempířské výroby 220228

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>6 449,90</b>
1	764248221R00	Zachytáče sněhu tyčové, Cu plech, délka 500 mm ozn. E : 32,00 : -32	m			
2	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. lemování věžičky : 13,4	m			
3	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm včetně spojovacích prostředků. Střecha : Věžička : 35,1	m			
4	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m			
5	765311731R00	Mříž sněholamu 300x20 cm včetně držáků, barva	ks			
6	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m			
7	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm 34,2,000 : -2	kus			
8	764296220R00	Dilatační lišta přípojovací z Cu plechu, rš 80 mm 34,2,000 : -34,2	m			
9	764510240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm lepení Enkolitem	m			
10	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 6
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
Název akce: <b>Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče</b>	
Datum:	28.2.2022
Předmět změny: Změna zohledňuje změny ve stavebních, které byly dohodnuty po zjištění skutečného stavu rekonstruované stavby - změny ve zdivu, doplnění bouracích prací u nových otvorů oken, doplnění překladů, zohlednění skutečného provedení vyzdívek z betonových tvárnic, apod dle přiloženého výkazu.	
Počet připojených rozpočtů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny dle dodatku č.2
Výsledná cena změny bez DPH:	22 105,40 Kč
DPH:	4 642,13 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	26 747,53 Kč
Podpis objednatele	Podpis zhotovitele
 	
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
	




## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
VRN9	Ostatní náklady	HSV				
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	PSV				
Cena celkem						









## Položkový rozpočet



## Položkový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 7
Zhotovitel: VISPO CZ, s.r.o.	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Investor:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2
<b>Název akce: Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče</b>	
Datum:	28.2.2022
Předmět změny: Změna spočívá v opravě nesprávně odečtené výměry prken ve změně č. 1	
Počet připojených rozpočtů se specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Nově sjednaná lhůta pro dokončení díla:	Beze změny dle dodatku č.2
Výsledná cena změny bez DPH:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny vč. DPH:	0,00 Kč
Podpis objednatele	Podpis zhotovitele
 	 
Stanovisko stavebního dozoru investora:	
	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 1-2021 **Hustopeče**  
**Objekt:** 11 **Podhled 210812 oprava**  
**Rozpočet:** 1 **List1**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2,57
PSV	2,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 ednatele

TDS : \_\_\_\_\_

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				
Cena celkem						0

## Položkový rozpočet

S:	1-2021	Hustopeče
O:	11	Podhled 210812 oprava
R:	1	List1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 783      Dokončovací práce - nátěry</b>						
3	783626210RT1	Nátěr dřevěných konstrukcí lakování (napuštění) dvojnásobné	m2			
<b>Díl: 762      Konstrukce tesařské</b>						
7	60512504R	Prkno SM/ JDomit. I-II.jak.tl.1,8 dl.200-300	m3			