



Projekt „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004594**.

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále také jako „dodatek“)

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora  
Se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 46403523  
DIČ: CZ46403523  
Jednající: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **AVERS spol.s r.o.**  
Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4  
IČO: 41190840  
DIČ: CZ41190840  
Jednající: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

### 2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 6 je uzavírán ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019, uveřejněné v registru smluv dne 17. 5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ (dále také jako „Veřejná zakázka“).
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy tak, jak si smluvní strany sjednávají níže.
  - 2.1. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.



2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla dle Smlouvy v tomto rozsahu (kompletní odůvodnění každé změny je uvedeno vždy v daném změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku):

**ZL 20 Dřevěné zákryty – Odůvodnění:** Vzhledem ke kvalitě provedené elektroinstalace není její průběh v kruhovém schodišti rušivý a estetický zákryt není nutný. Naopak v prostoru varhanní kruchty je rozsah vedení elektroinstalace s napojením na jádrové vrty výrazný a vhodnost zákrytu požaduje zástupce NPÚ. Jedná se o jiné umístění zákrytu elektroinstalace.

**Ve změnovém listu č.20,** který byl předmětem dodatku č.5 a ve změnovém listu č.13, který byl který byl předmětem dodatku č.4 byla tato administrativní chyba:

položka č. 76616 (viz. níže) byla omylem odečtena 2x jako méněpráce.

76616	TR/16 zákryt stávajících rozvodů výroba včetně instalace	m	-5,000000	9 000,00	-45 000,00
	Stávající kabely elektroinstalace, vedené v plastových chráničkách po stěnách schodišťového prostoru, schovat za dřevěným zákrytem, instalovaným po celé trase sruženého kabelovodu. Elektroinstalace nelze přeložit.				
	Zákryt s šířkou 170 mm se předpokládá v celkové délce přibližně 5 m, přičemž v trase je třeba počítat se čtyřmi zalomeními. Zákryt v délce asi 1 m musí být vyroben ze zaoblených segmentů, kopírujících zaoblení povrchu stěny točitého schodiště.				
	Zákryt vyrobit z hoblované fošny z měkkého dřeva tl. cca 60 mm s vyfrézovaným prostorem pro chráničky kabelů. Alternativně je možné vyrobit i žlab s profilem ve tvaru U z hoblovaných prken z měkkého dřeva. Spoje prken v profilu však musí být kvalitně le-peny, aby pod povrchovou úpravou nebyly znatelné.				
	Hotový zákryt se zabroušenými spoji po biocidním napuštění opatřit nátěry krycí barvou v odstínu teple béžovošedém, jemně lazurovaném do živého barevného povrchu, esteticky zapojeného do okolních restaurovaných kamenných ploch.				

Chyba je opravena ve změnovém listu č.20, tím, že je vyjmuta z méněprací. Opravený změnový list č.20 je přílohou tohoto dodatku č.6.

3. V důsledku změny předmětu díla se mění ceny díla (bez DPH) uvedená v čl. 7 Smlouvy takto:

<b>Původní ceny díla dle smlouvy (v Kč bez DPH)</b>	<b>77 993 334,48</b>
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)	916 887,89
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)	1 024 460,29
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 2 (v Kč bez DPH)</b>	<b>78 100 906,88</b>
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH)	896 831,84
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 3 (v Kč bez DPH)	1 264 257,52
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 3 (v Kč bez DPH)</b>	<b>78 468 332,56</b>



Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)	706 641,79
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)	952 920,50
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 4 (v Kč bez DPH)</b>	<b>78 714 611,27</b>
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 5 (v Kč bez DPH)	416 703,82
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 5 (v Kč bez DPH)	1 385 025,00
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 5 (v Kč bez DPH)</b>	<b>79 682 932,45</b>
Celková hodnota méněprací dle dodatku č. 6 (v Kč bez DPH) - oprava méněprací z dodatku č.5	45 000,00
Celková hodnota víceprací dle dodatku č. 6 (v Kč bez DPH)	0,00
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 6 (v Kč bez DPH)</b>	<b>79 727 932,45</b>
DPH (z ceny díla) ve znění dle dodatku č. 6 (v Kč)	16 742 865,81
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 6 (v Kč včetně DPH)</b>	<b>96 470 798,26</b>

4. Smluvní strany dále konstatují, že dochází ke změně nabídkové ceny ve smyslu rozdílu mezi vícepracemi a méněpracemi. Cena díla uvedená v čl. 7 odst. 2 Smlouvy je dle tohoto dodatku č. 6 zvýšená o 45 000,00 Kč bez DPH. Uvedená cena za provedení víceprací dle dod. č 6 je úplná a konečná. Dodatečná změna ceny za provedení těchto víceprací není přípustná. Cena změny díla dle tohoto dodatku je stanovena na základě přiložených změnových listů, jejichž součástí jsou i dílčí položkové rozpočty specifikující cenu díla.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

### 3. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv.



4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnové listy (ZO 20) dle čl. 2.2 tohoto dodatku

V Kutné Hoře dne

V Praze dne

---

za Objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

za Zhotovitele

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Biskupství královéhradecké schvaluje: Č.j. BiHK – ...../2021 dne: .....

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX