



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	31
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 31 - Posun SDK příčky		
dotčené st. objekty:	SO1		

předmět změny:
Posun SDK příčky mezi místnostmi 7.2. a 6.1

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V průběhu prací objednatel společně s AD rozhodl o realizaci obložení stěn ve waldorfské části dřevěnými deskami. V jednom případě SDK příčky by to znamenalo zamezení otevření dveří a tedy bylo nutné již postavenou příčku posunout.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jednalo se o rozhodnutí v průběhu realizace prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	9 500,00	Kč
	21%DPH	1 995,00	Kč
	celkem	11 495,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	9 500,00	Kč
	21%DPH	1 995,00	Kč
	celkem	11 495,00	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD: Souhlasím

vyjádření TDI: Souhlasím

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:
Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	09.01.2022
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.01.2022
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	14.01.2022
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	31.01.2022

Položkový rozpočet stavby - ZL 31

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	9 500,00
Základní DPH	21 %	1 995,00

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

11 495,00 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy	
O:	SO1	
R:	02	Vícepráce

Σ	Vícepráce celkem	9 500,00
----------	-------------------------	-----------------

Díl: 763 - Konstrukce suché výstavby		9 500,00				
3	N	Demontáž a posun SDK příčky mezi místnostmi 7.2 a 6.1	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00