



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	<b>34</b>
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	<b>Změnový list č. 34 - doplnění lemování terasy pod přístřeškem prvkem Z2</b>		
dotčené st. objekty:	<b>SO2</b>		

### předmět změny:

Doplňuje lemování terasy prvkem Z2 v místech umístění terasy pod ocelovou pergolou

### zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Zhotovení lemování terasy je nezbytné k realizaci díla.

### zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.

### zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

### zařazení změny dle ZZVZ:

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
kladná hodnota změny	bez DPH	23 879,61	Kč
	21%DPH	5 014,72	Kč
	<b>celkem</b>	<b>28 894,33</b>	<b>Kč</b>
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	23 879,61	Kč
	21%DPH	5 014,72	Kč
	<b>celkem</b>	<b>28 894,33</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>		
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<b>NE</b>	<b>vliv do harmonogramu výstavby:</b>	<b>NE</b>
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD: Souhlasím

vyjádření TDI: Souhlasím

vyjádření objednatele: Souhlasím

další vyjádření:

Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	09.01.2022
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.01.2022
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	14.01.2022
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	31.01.2022

**Položkový rozpočet stavby - ZL 34**Stavba: **Novostavba mateřské školy**Objednatel: **Město Semily**IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**IČO: **28402758**DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>23 879,61</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 014,72</b>

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH****28 894,33 CZK**v **Semilech** \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		<b>0,00</b>				<b>0</b>
01	Měněpráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Vícepráce	0,00	23 879,61	5 014,72	28 894,33	100
Celkem za stavbu		0,00	23 879,61	5 014,72	28 894,33	294

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

### Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy				
O:	SO1				
R:	01	Měněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Σ</b>	<b>Měněpráce celkem</b>					<b>0,00</b>
----------	-------------------------	--	--	--	--	-------------


**Položkový rozpočet**

S:	Novostavba mateřské školy					
O:	SO1					
R:	02	Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Σ</b>	<b>Vícepráce celkem</b>					<b>23 879,61</b>
	<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>					<b>23 879,61</b>
257	76799-1	Z2 Lemování terasy ocelovým plechem s roxory, vč. montáže a kotevních prvků, dle DP	bm	31,000	770,31	23 879,61