



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL:
smlouva:	Novostavba mateřské školy	38
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 38 - Úprava CB krytu		
dotčené st. objekty:	SO2		

předmět změny:	ZL doplňuje cenu bednění CB krytu v místech prosklené fasády pro zajištění přístupu ke sklům a dále doplnění výztuže desky kolem otvoru pro stromy vsazené do otvoru v CB krytu
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna řeší technické provedení navazujících konstrukcí (okno x beton). Zhotovení CB krytu a vystužení je nezbytné k realizaci díla.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Zhotovitel v průběhu realizace prací upozornil, že není technicky možné provést CB kryt až ke sklům fasády a je nutné zhotovit pomocnou konstrukci tvořící "bednění".
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ:	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	25 774,00	Kč
	21%DPH	5 412,54	Kč
	celkem	31 186,54	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	25 774,00	Kč
	21%DPH	5 412,54	Kč
	celkem	31 186,54	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	Schváleno v radě města pod usnesením číslo 220110/RM/11

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	09.01.2022
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	14.01.2022
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	14.01.2022
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	31.01.2022

Položkový rozpočet stavby - ZL 38

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"**

IČO: **28402758**

DIČ: **CZ28402758**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	25 774,00
Základní DPH	21 %	5 412,54

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

31 186,54 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy				
O:	SO1				
R:	01	Měněpráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Σ	Měněpráce celkem					0,00
----------	-------------------------	--	--	--	--	-------------

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy					
O:	SO2					
R:	02	Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Σ	Vícepráce celkem					25 774,00
5 - Komunikace pozemní						25 774,00
1	N	KARI síť 8x100x100 mm, 10 ks	ks	4,000	2 275,00	9 100,00
2	HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář	hod	10,000	292,00	2 920,00
3	N	Dodávka a montáž oceleové ztracené bednění profilu 1/2 Omega pro vytvoření čela CB krytu před prosklenou fasádou	kpl	1,000	13 754,00	13 754,00