

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. SML-00020-2021-941

uzavřené dne 30. 6. 2021

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastupuje na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád: I [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML-00020-2021-941 uzavřené dne 30. 6. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

#### Článek II. Doba plnění odst. 1 se mění takto

Zahájení prací na projektové dokumentaci:	červenec 2021
Dílo bude provedeno nejpozději do:	<b>30. 6. 2022</b>
Jednotlivé <u>dílčí termíny</u> :	
a) <b>vstupní výrobní výbor</b> pochůzkou v terénu	<b>do 14 dnů</b> od podpisu smlouvy
b) <b>geodetické práce</b>	<b>30. 11. 2021</b>
c) <b>biologický průzkum</b>	<b>30. 9. 2021</b>
d) <b>návrh technického řešení</b> na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatelem	<b>15. 12. 2021</b>
e) <b>komplexní rozbor zeminy a sedimentu</b> z koryta vodního toku dle platné legislativy pro zasypávání v režimu odpadů i vedlejšího produktu a pro uložení na zemědělskou půdu a <b>údaje ČHMÚ</b>	<b>31. 12. 2021</b>
f) <b>zpracování geometrického plánu</b> pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho <b>potvrzení příslušným katastrálním úřadem</b>	<b>30. 6. 2022</b>
g) dopracování projektové dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele ( <b>dokumentační komise</b> ) – předání 1 paré a 1x v el. podobě	<b>15. 6. 2022</b>
h) <b>termín předání a převzetí díla</b>	<b>30. 6. 2022</b>

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.