

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-290/2021/JAN**

ISPROFOND: **521 352 0060**

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „**SAGAF – Bezděčín-Boleslav**“

Vedoucí společník:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti
Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

a

Společník 2:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073.

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

a

Společník 3

ÅF-Infrastructure AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v obchodním rejstříku v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku,

zastoupena: **Malin Victorii Frenning**, členkou představenstva

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 - 148**

(dále též všichni společně jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava termínu odevzdání 3a. a 3b. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1.**

Důvodem pro shora uvedenou úpravu termínu odevzdání dílčích etap plnění Díla je jednání ohledně technického řešení křížení přeložky železniční tratě s dálnicí D10 konané dne 04. 02. 2022, jehož účastníky byly smluvní strany a Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“).

Projekční práce na modernizaci dálnice D10 zajišťované ŘSD mají dopad i do dokumentace zpracovávané dle této Smlouvy, je nezbytná jejich vzájemná koordinace. Jedná se především o zajištění a předání přesného zaměření stávající mostní konstrukce dálničního mostu. Bude též nezbytné upravit vedení přeložek vysokotlakého plynovodu v místě a stanovit minimální výšku konstrukce dálničního mostu pro umístění trakčního vedení. Všechny tyto činnosti budou znamenat úpravu POV a zvolení technologie výstavby v místě křížení.

Termín odevzdání 3a. dílčí etapy je nově stanoven do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a termín odevzdání 3b. dílčí etapy je nově stanoven do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dokud existuje závazek založený Smlouvou, mohou se strany dohodnout na změně prvku takového závazku, např. lhůtě k plnění. Takovéto dohodě nic nebrání ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla, neboť zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a zároveň takovým prodlením Zhotovitele závazek nezaniká.

Dle ustanovení § 1901 a násl. Občanského zákoníku je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (*tento závěr podporuje i judikatura Nejvyššího soudu ČR, viz sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018*).

S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2013 *sp. zn. 33 Cdo 1285/2011* zbývá upozornit, že v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení, které by mohly vzniknout v době od původního data splatnosti do uzavření dohody o změně lhůty k plnění. Novací totiž dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka (Zhotovitele), takže takový nárok vůbec nevznikne.

Na základě výše uvedeného smluvní strany shodně konstatují, že je tedy přípustné uzavřít tento dodatek č. 2 v době, která bezprostředně nenavazuje na termín plnění původní 3a. dílčí etapy plnění Díla dle předchozího dodatku č. 1 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 - 148, uzavřené dne 08. 01. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odstavce 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/13/20
 - c) Zvláštní technické podmínky 26. 8. 2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddávatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.

2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 - 148, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



21.03.2022 08:40
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

SAGASTA s.r.o., vedoucí společník
společnosti „**SAGAF - Bezděčín-
Boleslav**“ oprávněn k podpisu na základě
Smlouvy o společnosti

V Praze

Datum: 2022.03.10
08:44:53 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.03.10
08:05:38 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení včetně konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh dopravní o provozní technologie, průzkumy (předběžný GTP, stavebně technické, korozní).	Předávací protokol pro Část Díla.
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Opětovné předložení dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3b. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, včetně zapracovaných připomínek z projednání. Biologický a dendrologický průzkum.	Předávací protokol pro Část Díla.
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace se zapracovanými závěry ze zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců od zveřejnění závěru zjišťovacího řízení	Čistopis Dokumentace v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol pro Část Díla.
6. Dílčí etapa	Předpoklad do 10 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Vydání závazného stanoviska k posuzování životního prostředí.	Vydané závazné stanovisko

7. Dílčí etapa	3 měsíce od aktualizace ZÚR Středočeského kraje	Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2004 Sb. v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
8. Dílčí etapa	4 měsíců od aktualizace ZÚR Středočeského kraje	Podání žádosti k vydání rozhodnutí o umístění stavby. Kompletní inženýrská činnost a dokladová část. Definitivní soupis prací.	Předávací protokol pro Část Díla.
9. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí	Kompletní DUR po ukončení územního řízení. Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele.	Předávací protokol pro Část Díla.
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1 měsíce od schválení dokumentace (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	Definitivní odevzdání čístopisu dokumentace a Územního rozhodnutí v právní moci.	Protokol o provedení Díla.