

**Martin Štěpánek**

Bochovská 567/1

158 00 Praha

IČ: 471 48 659

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.F.KocourekKARLOVY VARY
12.4.2017

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-24674/2016 (129/16) z 10.10.2016**
Karlovy Vary, Lávká u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu

Výkon koordinátora BOZP na staveništi

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 28.2.2017), uvedené na objednávce č. OBJ35- 24674/2016 (129/16) z 10.10.2016 a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 23.5.2017

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-24674/2016 (129/16) z 10.10.2016 se nemění.

Zdůvodnění:

Objednatel uzavřel se společností BAUING KV s.r.o., zhotovitelem díla, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (2016-00053/ORI-D1 ze dne 21.3.2017), ve kterém se se zhotovitelem dohodnul na dokončení díla do 23.5.2017. Koordinátor BOZP bude svoji činnost vykonávat do termínu dokončení díla.

Příloha:

Žádost zhotovitele ze dne 31.1.2017 o prodloužení termínu k dokončení díla.

S pozdravem

**Statutární město
KARLOVY VARY**

(14)

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

Prohlášení zhotovitele:

Zhotovitel s tímto dodatkem souhlasí.

Martin Štěpánek