

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210875
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/Z/1292/07

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx, vedoucí odboru dopravní cesta
xxx
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.: ..., e-mail: ...
kontaktní doručovací adresa:

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodní 16, 763 21 Slavičín
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka číslo 8837
46994955
CZ46994955
Moneta Money Bank, a.s.
752000724/0600
Jaromírem Diatelem - jednatelem
xxx
xxx
Obchodní 16, 763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20210875, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/Z/1292/07) uzavřené dne 15.09.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému zhotovení stavby „**Areál tramvaje Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění**“ se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 36.497,60 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce (viz čl. III, odst. 3.2 Smlouvy o dílo), specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 104.790,84 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, termín plnění zůstává nezměněný.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo následovně:

Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Cena celkem za dílo	799.500,00 Kč	104.790,84 Kč	36.497,60 Kč	731.206,76 Kč

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1

V Ostravě dne

Ve Slavičíně dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Jaromír Diatel, jednatel