

## Změnový list

Název díla: <b>Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění</b>		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Areál tramvaje Moravská Ostrava</b>		/	<b>1</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>	<b>DOD20210875</b>	<b>2021/Z/1292/07</b>
Zhotovitel:	<b>INSTOP, spol. s r.o.</b>		
Technický dozor stavby/projektu:	<b>xxx</b>		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP 2) Stanovisko TDS 3) Fotodokumentace		Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel

### Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
<b>Změna č.1: Kompenzátory</b>
Předmětem změny je dodávka a montáž kompenzátorů. Při napouštění systému médiem a topné zkoušce došlo k částečné deformaci potrubí. Po dohodě objednatele, zhotovitele a AD stavby byly navrženy kompenzátory ve tvaru "U" pod dřevěnými schodišťovými rameny, celkem 8ks kompenzátorů, včetně osázení 17ks pevných bodů. <b>Celkové navýšení oproti rozpočtu = 36 497,60,-Kč bez DPH</b>
<b>Změna č.2: Úpravy povrchů, Ostatní konstrukce a bourání, Přesun sutě</b>
Předmětem změny jsou přesné výměry dle skutečného provedení položek 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 10 z VV. Jedná se snížení m2 vápenné omítky malých ploch na stěnách z důvodu šetrnosti při vybourávání otvorů ve zdivu. Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem nebylo nutností v takovém rozsahu dle VV. Lešení pomocné pracovní nebylo využito v rozsahu, jenž je ve VV. Vyčištění budov nebylo nutností provést na 1020m <sup>2</sup> , ale jen částečně, tam, kde došlo k bourání. Vnitrostaveništní přesun sutě nebyl v rozsahu dle VV. <b>Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 104 790,84,-Kč bez DPH</b>

Projektant	<b>mohl / nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	<b>mohl / nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	<b>Není</b>
Dopad na PD	<b>Není</b>
Ostatní ujednání	<b>Nejsou</b>

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-104 790,84</b>	<b>13,11%</b>	<b>36 497,60</b>	<b>4,57%</b>	<b>-68 293,24</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	<b>xxx</b>		<b>V souladu s SoD.</b>	

### Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	<b>INSTOP, spol. s r.o.</b>	<b>xxx</b>			
Technický dozor (TD):	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>	<b>xxx</b>			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>	<b>xxx</b>			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".



## **Změnový list**

Název díla: <b>Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění</b>	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Areál tramvaje Moravská Ostrava</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### Stanovisko TDS:

V rámci stavby "Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění" byly veškeré změny odsouhlaseny na KD mezi objednatelem, zhotovitelem a AD stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak po stránce cenové.

xxx