

**Dodatek č. 9 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1403990349/0800

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán zřizovací listinou evidenčním
č. 1539510091 vydanou Statutárním městem
Zlín dne 29.6.2001

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky: **Jaguar Trek a Trasa**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2021.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 9 je změna závazku (změnový list č. 16, 17, 18, 19 dle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Mění se čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 8:

38 734 432,76 Kč (bez DPH)

8 134 230,88 Kč DPH 21%

46 868.663,64 Kč (včetně DPH)

Z toho:

SO.01 – objekt ubikace a zimního výběhu s venkovními výběhy a vyhlídkovým pavilonem:

30.038.162,42 Kč (bez DPH)

6.308.014,11 Kč DPH 21%

36.346.176,53 Kč (včetně DPH)

SO.01 – vnitroareálová komunikace – pěší zóna s průjezdem silničního turistického vláčku:

8.219.270,34 Kč (bez DPH)

1.726.046,77 Kč DPH 21%

9.945.317,11 Kč (včetně DPH)

Vedlejší a ostatní náklady:

477.000,00 Kč (bez DPH)

100.170,00 Kč DPH 21%

577.170,00 Kč (včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

+638.795,42 Kč bez DPH

-468.587,27 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 16, 17, 18 a 19 ze dne 1.3.2022.

Cena díla na základě změny závazku ve znění dodatku č. 9 činí:

38 904 640,91 Kč (bez DPH)

8 169 974,59 Kč DPH 21%

47 074 615,50 Kč (včetně DPH)

Z toho:

SO.01 – objekt ubikace a zimního výběhu s venkovními výběhy a vyhlídkovým pavilonem:

30.120.196,49 Kč (bez DPH)

6.325.241,26 Kč DPH 21%

36.445.437,75 Kč (včetně DPH)

SO.01 – vnitroareálová komunikace – pěší zóna s průjezdem silničního turistického vláčku:

8.307.444,42 Kč (bez DPH)

1.744.563,33 Kč DPH 21%

10.052.007,75 Kč (včetně DPH)

Vedlejší a ostatní náklady:

477.000,00 Kč (bez DPH)

100.170,00 Kč DPH 21%

577.170,00 Kč (včetně DPH)

Nedílnou součástí dodatku č. 9 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 16 a změnový list č. 16.1, 16.2, 16.3 a 16.4.

Soupis prací a dodávek změna č. 17 a změnový list č. 17.

Soupis prací a dodávek změna č. 18 a změnový list č. 18.1 a 18.2.

Soupis prací a dodávek změna č. 19 a změnový list č. 19.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 9 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 9 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 1.3.2022

Ve Zlíně dne 1.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel