

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160077  
Evidenční číslo zhotovitele: ZPSD-02-2016-0065  
Číslo stavby objednatele: 229080011

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **Sdružení Kutřín 2016**

Vedoucí společník: **ŠINDLAR s.r.o.**

Adresa sídla: Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Další společník: **HG partner s.r.o.**

Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

Markéta Šindlarová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

Markéta Šindlarová, jednatelka

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen zhotovitel

## 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952160077, č. zhotovitele ZPSD-02-2016-0065 na akci „Krounka, Kutřín, výstavba poldru – projekt“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši **2 177 000,00 Kč bez DPH.**

<b>Etapa</b>	<b>Dílčí položka</b>	<b>Cena za etapu v Kč bez DPH</b>
<b>Etapa IV. A</b>	<b>Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b>	
	přepřacování technického řešení BP - bezpečnostní přeliv	<b>953 500,00 Kč</b>
<b>Etapa V.</b>	<b>Výkon autorského dozoru</b>	
	Navýšení předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD (hod):	1085
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	1100 Kč
	Navýšení ceny výkonu činnosti AD (hod):	<b>1 193 500 Kč</b>
		<b>2 147 000 Kč</b>

Zhotovitel se zavazuje k přepracování technického řešení BP - bezpečnostní přeliv v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) Obchodních podmínek na zhotovení projektové dokumentace které jsou součástí smlouvy o dílo.

Nedílnou součástí předmětu díla u IV. A Etapy jsou i následující činnosti:

- analýza geologických podkladů
- koncepce řešení úpravy bezpečnostního přelivu bude vycházet ze závěru doplňkového inženýrskogeologického průzkumu
- statické výpočty pro fázi realizace
- statické výpočty pro definitivní provozní stav
- koordinace návaznosti na těleso hráze
- aktualizace rozpočtu a soupisu prací a dodávek

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

**Stávající text se rozšiřuje o následující:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený výsledek plnění IV. A Etapy – přepracování objektu bezpečnostního přelivu ve stupni DPS objednateli: **do 31. 03.2022.**

#### **Čl. 4. Cena díla**

##### **Stávající text:**

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 05. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 7 266 000,- Kč,

slovy: sedmmilionůdvěstěšedesátšesttisíc korun českých bez DPH.

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 05. 2016, cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11. 03. 2022 na přepracování DPS na objekt BP a předpokladem navýšení činnosti výkonu AD. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí	7 266 000,00 Kč
Dodatečné práce bez DPH činí	2 147 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH činí	<b>9 413 000,00 Kč</b>

slovy: devětmilionůčtyřistatřinácttisíc korun českých bez DPH.

#### **Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly činnosti nad rámec zadání, které byly nezbytné, a změna v osobě zhotovitele není možná a způsobila by zadavateli značné obtíže, potřeba těchto dodatečně prováděných činností vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předpokládat (nová zjištění v rámci geologických podmínek stavby), přičemž změna smlouvy v důsledku hodnoty těchto činností je v souladu s limity, uvedenými v odst. 5) a 6) a násl. ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V době uzavírání Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebylo možno předpokládat výskyt problematických geologických podmínek zastižených v průběhu zemních prací v profilu budoucího vodního díla. Tyto zemní práce v tomto rozsahu nebylo možno provést v předstihu. Složitá struktura skalního masivu byla zjištěna až po jeho odhalení a ani z výsledků provedeného vrtného průzkumu nebylo možno predikovat výsledný stav masivu po odtěžení.

Ve vazbě na problematické geologické podmínky je nezbytné přepracovat projektovou dokumentaci ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) objektu SO 01.3 - Bezpečnostní přeliv tak, aby reflektovala závěry z provedeného doplňkového inženýrskogeologického průzkumu.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi došlo i k navýšení požadavku objednatele na výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla z důvodu splnění zákonné povinnosti objednatele dle § 152 odst. 4 stavebního zákona. Uzavřením tohoto dodatku dojde k zachování kontinuity výkonu autorského dozoru.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160077, č. zhotovitele ZPSD-02-2016-0065 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel  
*podepsán elektronicky*

za zhotovitele  
jméno a příjmení  
funkce  
*podepsán elektronicky*