

DODATEK č. 06642-2022-4502-D-0209/99-01-001-S00572-02

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II. etapa sanačního zásahu“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. DEKONTA, a.s.

se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

IČ: 25006096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

zastoupen: Ing. Janem Vaňkem, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06642-2016-4502-S-0209/99-01-001-S00572 ze dne 8.4.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2022, označeného „Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově - II. etapa sanačního zásahu“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 1. 2. 2022, který je veden objednatelům pod č. j. 7/2022/4502-2 (PID: MFCRCXARDU) a obsahuje specifikaci změny (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1., 2. a 3. Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný** dokumentem vyhotoveným zhotovitelem, označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2016)“ z května 2018 a **ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“)**. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 30 480 009,- Kč (slovy: třicet-milionů-čtyři-sta-osmdesát-tisíc-devět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.3.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 16.3.2022
Za DEKONTA, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Vaněk
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX