

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10610/2016/OIMH**

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Jarmilou špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

**a**

**AWT Rekultivace a.s.**

Sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá  
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX  
VS:  
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
Zastoupený :  
ve věcech smluvních : Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva  
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva  
ve věcech technických : XXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 4. 10. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10610/2016/OIMH na realizaci stavby „Rekonstrukce ul. Repinova, Engelmüllerova“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 5 260 000,00 Kč bez DPH snižuje o částku 755 169,01 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	5 260 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	36 561,60 Kč
<u>Méněpráce bez</u>	<u>- 791 730,61 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	4 504 830,99 Kč
DPH 21%	946 014,51 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>5 450 845,50 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1482/RMOB1418/57/17 ze dne 29. 3. 2017. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Příloha:** Položkový rozpočet méněprací a víceprací

**Za objednatele**

V Ostravě dne 3. 4. 2017

---

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

V Havířově dne 7. 4. 2017

---

**Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA**  
předseda představenstva

---

**Ing. Bohumil Bonczek**  
místopředseda představenstva