

Dodatek č. 4 - Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Se sídlem: Čkalovova 6144/20
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem
jednatelem společnosti
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,
Odd. C, vložka 17345

IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)
ID datových schránek: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem
jednatelem společnosti
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,
odd.C, vložka 69052

IČO: 05725674
DIČ: CZ05725674
ID datových schránek: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah smlouvy

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 17SMTU0100000019, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce „**Sportovní areál Poruba II.etapa**“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto:

v Části B

Projektová dokumentace

V čl. I. C) - Předmět plnění se doplňuje o poslední odstavec v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce vyvolané požadovanými úpravami ze strany objednatele, které se týkají:

úpravou vodohospodářského řešení stavby u SO 15.3 a SO 07 a to:

- posouzení a bilance množství vod v akumulární nádrži,
- posouzení a návrh propojení akumulární nádrže SO 08 pro závlahy centrálního hřiště SO 07,
- posouzení a návrh jímání drenážních vod z centrální plochy a přečerpání do akumulárních nádrží
- posouzení a návrh úprav ATS stanice pro využití nových drenážních vod a pro zálivku SO 07,
- nové řešení přívodu vody k SO 06 využitím původní přípojky závlah a zrušení areálového rozvodu od objektu SO 04,
- projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová DPS s rozpočtem a výkazem výměr, a jako podklad pro změnu stavby před dokončením.

Úpravy na atletické dráze SO 07:

- úpravy sektorů atletiky - doplnění nového rozběhu pro oštěp a zrušení jednoho stávajícího rozběhu,
- doplnění zpevněného přístupu ke kleci pro disk,
- projektová dokumentace bude zpracována jako změna DPS s rozpočtem a výkazem výměr, a jako podklad pro změnu stavby před dokončením.

V čl. II. - Doba plnění se mění v odst. 6. a 7. takto:

6. Koncept jednostupňové projektové dokumentace (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán v 1 vyhotovení nejpozději do 30. 3. 2022.
7. Čistopis jednostupňové projektové dokumentace (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních nejpozději do 19. 4. 2022.

Čl. III. - Cena díla v projekční části se mění takto:

Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena na základě dohody smluvních stran takto:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Dokumentace pro provádění stavby	154 000,-	32 340,-	186 340,-

Cena díla

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	595 200,-	124 992,-	720 192,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 006 400,-	211 344,-	1 217 744,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 727 500,-	362 775,-	2 090 275,-
CENA CELKEM	3 329 100,-	699 111,-	4 028 211,-

v Části D**Společná ustanovení pro část B a C****Čl. I. - Cenová ujednání se mění odst. 1. takto:**

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH	3 329 100,-
DPH	699 111,-
Cena celkem vč. DPH	4 028 211,-

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Za objednatele (příkazce)

Datum:

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum:

Místo: Ostrava

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

Ing. arch. Martin Chválek
jednatel společnosti