

## DODATEK č. 2

k

### SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD (Smlouvě o dílo) ze dne 2.12.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.06.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

na akci: „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, PD“

č. smlouvy objednatele č. 1 a 2: 437/00066001/2019

č. smlouvy objednatele č. 3: 000158 02 19

č. smlouvy zhotovitele: 19-141

uzavřená

mezi

Objednatel č. 1: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupeným: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú.: 4440009090/6000

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095, plátce DPH

Zastoupený:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegrem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7730161/0100

IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001, plátce DPH

a

objednatel č. 2: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegrem, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7730161/0100

IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001, plátce DPH

a

objednatel č. 3: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupeným: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1930731349/0800

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886

(dále jen „objednatel“ či jednotlivě „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem v Praze 4, ul. K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú. 5904041/0100

IČO: 452 72 387,

DIČ: CZ45272387, plátce DPH

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako Správce společnosti „TT Zdiby“

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem v Praze 7, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

zastoupeným Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 9302021/0100

IČO: 452 71 895,

DIČ: CZ45271895, plátce DPH

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418,

jako Společník společnosti „TT Zdiby“

a

zhotovitelem: **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**

se sídlem v Praze 4, ul. Modřanská 1387/11, PSČ 140 00

zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

bankovní spojení: Česka spořitelna a.s., Sofijské nám. 3404, Praha 4, č.ú. 0069727339/0800

IČO: 485 92 722,

DIČ: CZ48592722, plátce DPH

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643,

jako Společník společnosti „TT Zdiby“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.06.2021, jehož předmětem je změna předmětu plnění, platebních podmínek, termínu plnění a ceny plnění.

## **I. Účel Dodatku**

1. Na základě zpracovaného Předkonceptu DÚR, který byl předán zhotovitelem objednateli v září 2021, a dále na základě připomínek objednatele k Předkonceptu DÚR, se smluvní strany dohody na dále uvedené úpravě smluvních podmínek tvořících tento Dodatek č. 2.

2. Obě smluvní strany shodně konstatují, že ke změnám Smlouvy o dílo dochází z objektivních důvodů vzniklých po jejím uzavření a nepovažují je za podstatnou změnu závazku.

## II.

### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnost uvedenou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly tak, že předmět plnění specifikovaný v **Příloze A Smlouvy o dílo – Rozsah služeb** se rozšiřuje o:
- a) zpracování **variantních návrhů řešení terminálu Sedlec** v souladu s požadavky Integrované dopravy Středočeského kraje (dále jen „IDSK“) a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (dále jen „ROPID“). Zohledněny přitom budou co nejlepší přístupní vazby, výhled na budoucí prodloužení tramvajové trati do Líbeznic, minimalizace stavebních a provozních nákladů včetně bezpečnosti provozu.
  - b) **zpracování dobíjecích míst pro elektrobusy** (dvoupólová technologie) a **osobní automobily** v souladu s požadavky IDSK a Odboru veřejné mobility Středočeského kraje, a to jak v terminálu Zdiby, tak v terminálu Sedlec. Spolu s tím navrhne zhotovitel nejen stavebně dispoziční řešení terminálů a parkovacích domů, ale i potřebné měničenské technologie a přípojky vysokého napětí (dále jen „VN“) (ČEZ).
  - c) **zpracování projektové dokumentace přeložek sítí** – kabelového vedení VN (ve správě ČEZ – zejména v prostoru mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) Zdiby), které ČEZ požaduje všechny přeložit mimo prostor stavby.
  - d) **provedení kamerového průzkumu související kanalizace** v délce zhruba 3000 m. Důvodem pro rozšíření plnění o tyto služby je skutečnost, že od Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. (dále jen „PVK“) nejsou dostatečné podklady o jejím prostorovém vedení, zejména chybí údaje o jejím technickém stavu. Kromě toho jsou v daném prostoru i kanalizace a odvodňovací zařízení bez známého správce (zejména v oblasti skládky). K dispozici jsou pouze orientační zákresy na městské části Dolní Chabry. O její přesné poloze a hloubce nejsou k dispozici žádné údaje, i když je využívána i pro odvodnění vozovky. Nejsou ani žádné údaje o technických parametrech a stavu dešťové kanalizace na území obce Zdiby.
  - e) **zpracování vizualizace předmětné stavby**, zejména pak tramvajové estakády nad MÚK Zdiby a obou terminálů s parkovacími domy. Jedna vizualizace bude zpracována v lokalitě Ústecké ulice v Dolních Chabrech. V rámci této části plnění bude zpracováno 8 zákresů do fotografií rozhodujících pohledů.
2. V návaznosti na rozšíření Přílohy A Smlouvy o dílo – Rozsah služeb se smluvní strany dohodly na tom, že tímto Dodatkem č. 2 dochází k doplnění článku 22.1 Zvláštních obchodních podmínek o **termín pro odevzdání zpracované vizualizace** takto:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
Vizualizace	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek zadavatele ke konceptu DÚR

3. V důsledku rozšíření předmětu plnění o další služby dle čl. II., odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly i na změně ceny dílčích částí díla DÚR, DSP a VD-ZDS dle Smlouvy o dílo. Celková cena díla se v důsledku těch změn upravuje následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy:	<b>36 842 850 Kč bez DPH</b>
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:	<b>5 839 600 Kč bez DPH</b> , tj. navýšení o 15,9%
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2:	<b>2 210 000 Kč bez DPH</b> , tj. navýšení o 6%
Cena celkem ve znění Dodatku č. 1 a 2:	<b>44 892 450 Kč bez DPH</b>

Bližší specifikace ceny služeb je uvedena v příloze č. 1 – Kalkulace víceprací.


- Vzhledem k rozšíření dílčí části služeb (DÚR) o další služby a s tím související navýšení ceny za tuto dílčí část a s ohledem na to, že zhotovitel již vystavil v září 2021 fakturu za předání předkonceptu DÚR ve výši **4 467 540,- Kč bez DPH** (35% z ceny za DÚR dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1) již není možné z objektivních důvodů ponechat platební podmínky pro fázi DÚR, resp. její další dílčí části od fakturace předaného konceptu DÚR, v původní podobě, a proto se smluvní strany dohodly na následující úpravě platebních podmínek, která však s nejvyšší možnou mírou respektuje způsob, jakým byly platební podmínky nastaveny pro fázi DÚR ve Smlouvě o dílo.
- Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy C Zvláštních obchodních podmínek, bodu 3) Termíny a způsob plateb – Ostatní činnosti zhotovitele, pouze **pro část DÚR od fáze (ii) odevzdání konceptu DÚR** dle Smlouvy o dílo následovně:

*„(ii) 5 388 300,- Kč bez DPH po odevzdání konceptu DÚR,*

*(iii) 3 079 000,- Kč bez DPH po odevzdání čistopisu DÚR (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek) a*

*(iv) 1 539 560,- Kč bez DPH po odevzdání podkladů a žádosti o verifikační stanovisko EIA (bude-li).“*

Platební podmínky pro další části plnění dle Přílohy A - Smlouvy o dílo – Rozsah služeb se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Smluvní strany konstatují, že kontaktní osobou objednatele ve věci plnění (osobou příslušnou k potvrzení převzetí dílčí části) je nadále pouze 

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Příloha:

Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací

*PODEPSÁN*  
za objednatele č. 1:

*PODEPSÁN*  
za zhotovitele: TT Zdiby, zastoupeného  
společností PRAGOPROJEKT, a.s.

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel KSÚS, p.o.

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

oprávněn k jednání za Středočeský kraj  
na základě Smlouvy o spolupráci a o sdružení  
Veřejných zadavatelů na akci: „Tramvajová trať  
Kobylisy – Zdiby“ ze dne 2.7.2018

k elektronickému podpisu oprávněna  
 na základě plné moci

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

*PODEPSÁN*  
za objednatele č. 2:

\_\_\_\_\_

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel KSÚS, p.o.

Datum: \_\_\_\_\_

*PODEPSÁN*  
*za objednatele č. 3:*

*PODEPSÁN*  
*za objednatele č. 3:*

---

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  
člen představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_