

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

pod názvem - Výměna osobního výtahu za nový v Domově pod Vinnou horou Hlučín, p.o.,
Dlouhoveská 1915/91, 748 01, Hlučín

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace
se sídlem: Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín
zastoupen: Mgr. Marcela Mikulová, ředitelka
IČ: 71295046
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: VÝTAHY, s.r.o.
se sídlem: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
IČ: 46342354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, v oddílu C vložce 5254
číslo účtu:
zastoupen: Lubošem Minaříkem, jednatelem
tel.:
email:
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany Uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem - Výměna osobního výtahu za nový v Domově pod Vinnou horou Hlučín, p.o., Dlouhoveská 1915/91, 748 01, Hlučín ze dne 11.10.2021 (dále jen „Smlouva“) tohoto znění:

II.

1. Z důvodu mimořádné situace, a to nárůstu nákazy koronavirem /označovaným jako SARS CoV-2/ve firmě zhotovitele v prosinci 2021 a následně výskytem nákazy koronavirem /označovaným jako SARS CoV-2/ v prosinci 2021 také i u objednatele a u klientů u objednatele ubytovaných, se smluvní strany dohodly, že se mění čl. III „Doba plnění“ odst. 1 Smlouvy takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

Zahájení: po podpisu smlouvy
Dokončení: do 28. 2. 2022

2. Upravuje se příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram dodávky v týdnech, který je nově přílohou tohoto dodatku.

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

5. O uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 99. schůzi, konané dne 17.1.2022 pod bodem usnesení č.99/9a.

Příloha:

1. Nový upravený Harmonogram dodávky v týdnech

V Hlučíně dne: 18.1.2022

Za objednatele:

.....

Mgr. Marcela Mikulová, ředitelka

Luboš Minařík
..... dne: 18.1.2022

Za zhotovitele:

Luboš Minařík, jednatel

