

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. N 120/20 120225A (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Kostelec nad Labem

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [REDAKCE],
[REDAKCE], generální ředitel, a [REDAKCE], technický
ředitel IČ: 25023829

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 23. 11. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 23. 11. 2020 a DODATKU č. 2 ze dne 17. 12. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„I) bod C – 2) do 17.03.2022,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„I) bod C – 2) do 17.06.2022,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 23. 11. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 23. 11. 2020 a DODATKU č. 2 ze dne 17.12. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
generální ředitel
AQUATIS a. s.

.....
[redacted]
technický ředitel
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

| | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|
| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest | | | | | |
| Projekt: | Přístaviště Kostelec nad Labem | | | | | |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | POŘADOVÉ Č. 3 | |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU | | | | | 1 | |
| Datum vydání: | 07.03.2021 | A | B | C | D | E |
| Zařazení změnového listu | | | | | | nehodící se škrtněte |
| NAVRHUJE: | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno | | | | | |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: | Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění | | | | | |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: | S/ŘVC/038/P/SoD/2020 | | | | | |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY | Datum zjištění změny | | | | | 01.03.2022 |
| <u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> | | | | | | |
| Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele). | | | | | | |
| Po řádném odevzdání finálního konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány v nejkratším možném termínu. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující průběh projednávání, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 2 této smlouvy. I nadále zhotovitel čeká na vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, k žádosti byly dne 6.1.2022 na základě výzvy doplněny informace, řízení o vydání povolení nadále běží. Dále zhotovitel stále neobdržel stanovisko správce toku – Povodí Labe, státní podnik, toto stanovisko je dále nutné pro podání žádosti o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vod. zák. Rozhodnutí o povolení trvalého a dočasného odnětí lesních pozemků z plnění funkcí lesa již bylo vydáno dne 23.2.2022, nadále však čekáme na nabytí právní moci. Dále probíhá jednání s městem Kostelec nad Labem o možné etapizaci pozemní části přístaviště z důvodu výše investičních nákladů. | | | | | | |
| Vzhledem k dlouho trvajícím schvalovacím procesům a částečnému nedodržování správních lhůt ze strany úřadů, není reálné i přes veškerou snahu zpracovatele projektové dokumentace inženýrskou činnost dokončit ve smluvním termínu dle SoD. Žádáme o posun termínu odevzdání bodu C.2) do 17. 6. 2022. | | | | | | |
| Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. | | | | | | |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. | | | | | | |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3). | | | | | | |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. | | | | | | |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. | | | | | | |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. | | | | | | |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. | | | | | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. | | | | | | |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: | | | | | | |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. | | | | | | |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i> | | |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i> | | |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: | | |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i> | | |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i> | | |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i> | | |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i> | | |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |
| Cena SoD před změnou | | 1.366.000,00 Kč |
| Cena SoD po změně | | 1.366.000,00 Kč |
| jedná se o změnu o 0 % | | 0,00 Kč |
| Časový vliv na termín dokončení díla: | | |
| Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla. | | |
| VYJÁDŘENÍ TDS: | | |
| Nebyl sjednán | | |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: | | |
| Není relevantní | | |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) | | |
| Není relevantní | | |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. | |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/038/P/SoD/2020 | Předpokládaný výdaj | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu : C - 2) | 60.500,- Kč | 7/2022 |
| garant smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████ | podpis: | |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████ | podpis: | |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů | podpis: | |