

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10669/2016/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a
místního hospodářství

Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Radimem Gillem, jednatelem a ředitelem

XXXXXXXXXX

IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

KS:

VS:

Zapsán:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C
vložka 11622

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 31. 10. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10669/2016/OIMH a dne 1. 2. 2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace provádění stavby „Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

Čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu nepředpokládaného zdržení způsobeného zdlouhavým majetkoprávním jednáním s vlastníky dotčených nemovitostí.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2.1 Text v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 180 dnů** od účinnosti této smlouvy.

Čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 4. 3. 2017

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 14. 3. 2017

Místo: Ostrava

Ing. Radim Gill
jednatel a ředitel