

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zastoupený:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu:
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Sídlo: Radniční 28, 753 02 Hranice
zastoupený:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu:
č. smlouvy:
(dále jen *Zhotovitel*)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo objednatele č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.09.2021 na stavbu „Demolice - mlékárna“, a to následovně:

Čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla odst. 2.2 se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce se vkládá následující:

Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce, které byly předmětem původní smlouvy o dílo. Méněpráce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Čl. 5. Cena díla odst. 5.2 se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02.09.2021

Cena bez DPH	2 601 885,45 Kč
---------------------	------------------------

Cena prací upravená dle provedených víceprací ve znění tohoto Dodatku č. 2:

Cena snižená dle dodatku č. 2 bez DPH	-56.786,65 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.545.098,80 Kč

DPH 21%	534.470,75 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.079.569,55 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2021/0374/ORM ze dne 16.06.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02.09.2021 zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 93. zasedání ze dne 28.02.2022.

Přílohy: č. 1 – Rozpočet

V Kyjově dne 03.03.2022

V Hranicích dne 9.3.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 01.03.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DEMOLICE MLÉKÁRNY

Objekt: Narovnění rozpočtu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -56 786,65

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 705 727,74

1	R	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
			-4085,28 *SO 01				
			-1037,05 *SO 02				
			-33,81 *SO 03				
			-743,952 *SO 04				
			2663,29 " v zákł. rozpočtu				
			Součet				

2	R	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
			-16341,13 *SO 01				
			-4148,2 *SO 02				
			-135,23 *SO 03				
			-7439,52 *SO 04				
			2663,29*4 " v zákł. rozpočtu				
			Součet				

3	R	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t			
			-4085,28 *SO 01				
			-1037,05 *SO 02				
			-33,81 *SO 03				
			2663,29 " v zákł. rozpočtu				
			Součet				

4	R	979990001b	Poplatek za skládku stavební sutí	t			
			-743,952 *SO 04				
			Součet				

5	R	979990113	Poplatek za skládku sutí-obał.kam-asfalt nad 30x30	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

997 Přesun sutě

6	006	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdíva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t			
			544*2,4 *SO 01				
			146,06*2,4 *SO 02				
			Součet				

7	R	R06	Drcení sutě na stavbě	t			
			4085,28 *SO 01				
			1037,05 *SO 02				
			33,81 *SO 03				
			743,952 *SO 04				
			-1656,144 "odpočet ŽB				
			-2663,29 "odečteno v zákł. rozpočtu				
			Součet				

8	002	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			
			1656,144 "ŽB				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Λ	
		2*1580,658	*cihla 2x			
		Součet				

9 002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km		t	
		1656,144	*ŽB		
		1580,658	*cihla		
		Součet			

Celkem

-56 786,65