

Protokol o změně díla

Změnový list č.2

Předmět díla:	Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži		
Objekt:	SO102.1, SO102.2		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.		
TDI:	Ing. Zdeněk Morong		
Projektant:	knesl kynčl architekti s.r.o.		
Popis změny:			
Změna řeší snížení rozsahu prací realizované v rámci výstavby Parkovacího domu a řeší nárůst prací spojených se změnou drenážního systému při objektu Bytového domu.			
Odůvodnění změny:			
V odpočtu je zapracováno provedení základu u hl. vstupu do obytného domu a izolace stávajících stěn pod úrovní terénu , realizované v rámci výstavby Parkovacího domu. Přípočty řeší prohloubení založení základu přístavby v os 1-3 , a prohloubení drenáže s navýšením počtu revizních šachet o 2ks. Realizaci změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní SoD, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími pracemi realizovanými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		105 446,20
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-43 523,38
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		61 922,82
	Výše DPH sazba: 15%		9 288,42
	náklady na změnu vč. DPH		71 211,24
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Schéma stavebních úprav od GP		
	Položkový rozpočet.		