

DODATEK Č. 5

číslo smlouvy objednatele: SML/0373/2016/OSM

číslo smlouvy zhotovitele: 160100

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí
Tel.: 581 828 204
E-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
Ve věcech technických: Ing. Filipem Struhárem, vedoucím projektantem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
Kontaktní osoba: Ing. Filip Struhár
Tel.: 595 132 085
E-mail: f.struhar@dpova.cz; info@dpova.cz

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“.

Název akce:

„Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24. 6. 2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy SML/0373/2016/OSM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2017, Dodatku č. 3 ze dne 13. 7. 2020 a Dodatku č. 4 ze dne 9. 3. 2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro stavbu „Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč“, včetně zajištění související inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru (AD), dále jen „Smlouva o dílo“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5 k výše uvedené Smlouvě o dílo, jehož předmětem jsou níže uvedené skutečnosti.

II. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 5 se mění a nově nahrazuje text výše specifikované smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků v článku 2 Předmět smlouvy odstavci 1., text v článku 6. Cena díla odstavci 1. a text v článku 7. Platební podmínky odstavci 2. tak, jak je dále uvedeno.

Článek 2. Předmět smlouvy, text odstavce 1. se mění a nově nahrazuje textem takto:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu „**Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč**“ (dále též stavba), včetně aktualizace projektové dokumentace pro potřeby majetkoprávní přípravy stavby (MPPS) dle pokynů objednatele (investora). Dále je předmětem smlouvy posouzení a konzultace požadavků VaK Přerov a.s., včetně posudku možného vyčlenění přeložky vodovodu SO350 z dokumentace, především pak s ohledem na realizovatelnost stavby jako celku. Výchozím podkladem bude studie „Okružní křižovatka na silnici I/47, Hranice – Slavíč“, zpracovaná firmou EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov v květnu 2011, která je přílohou výzvy k podání nabídky ze dne 4. 4. 2016. Součástí podkladů ke zpracování PD Okružní křižovatky jsou i přiložená vyjádření ŘSD ČR ze dne 1. 7. 2011 a Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 22. 6. 2011. Součástí předmětu zakázky je i projednání konceptu řešení se zástupci města Hranic, společnostmi Štěrkovny Olomouc a.s. a Stavební stroje a služby s.r.o. (minimálně 5 projednání), zpracování případně navržených úprav, náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem a projednání se správcem sítí. Zpracování případných navržených úprav nezakládá nárok na navýšení nabídkové ceny. Projektantem navržené řešení bude po projednání konceptu zpracováno do čistopisu v souladu s podmínkami a oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Zhotovitel se dále zavazuje v rámci předmětu této smlouvy zajistit je dále zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci. V součinnosti s odborem správy majetku projedná zhotovitel vlastnická práva k nemovitostem, na jejichž pozemcích bude stavba okružní křižovatky umístěna. Nedílnou součástí díla je rovněž výkon autorského dozoru (dále také „AD“) v průběhu vlastní realizace stavby.

Článek 6. Cena díla, text odstavce 1. se mění a nově nahrazuje textem takto:

1. Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran jako pevná cena na celou dobu zakázky ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	21 % DPH v Kč	Cena celková v Kč
Koncept řešení včetně průzkumných a přípravných prací	113.500,00	23.835,00	137.335,00
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti	466.730,00	98.013,30	564.743,30
Aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti	140.000,00	29.400,00	169.400,00
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti	426.930,00	89.655,30	516.585,30
Projektová dokumentace pro provádění stavby	158.120,00	33.205,20	191.325,20
Přepřepočování záborových elaborátů v návaznosti na změny tras přeložek inž. sítí pro potřeby majetkoprávní přípravy stavby (MPPS) a posouzení úprav SO350 pro potřeby zpracování DSP a PDPS	161.570,00	33.929,70	195.499,70
Celková cena za zpracování projektové dokumentace	1.466.850,00	308.039,00	1.774.889,00

Článek 7. Platební podmínky, text odstavce 2. se mění a nově nahrazuje textem takto:

2. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v článku 3 odst. 1 této smlouvy s cenami dle článku 6 odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění, tj.:

- průzkumné práce a koncept po jejich předání

- dokumentaci pro územní rozhodnutí fakturou ve výši 337 580,00 Kč bez DPH po jejím předání v čistopise dle čl. 3 odst. 1. bod 1.3
- aktualizovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí fakturou ve výši 101 600,00 Kč bez DPH po jejím předání v čistopise dle čl. 3 odst. 1. bod 1.5
- související inženýrskou činnost ve výši 167 550,00 Kč bez DPH po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí,
- přepracování záborových elaborátů v návaznosti na změny tras přeložek inženýrských sítí pro potřeby majetkoprávní přípravy stavby (MPPS) a posouzení úprav SO350 pro potřeby zpracování DSP a PDPS, a to po jejich předání a převzetí objednatelem ve smluveném termínu nejpozději do 30.4.2022
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení a související inženýrskou činnost po jejím předání a převzetí ve smluveném termínu objednatelem po nabytí právní moci stavebního povolení,
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby, a to po jejím předání a převzetí objednatelem ve smluveném termínu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0373/2016/OSM ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek č. 5) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel v zákonné lhůtě.
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek č. 5 byl schválen Radou města Hranic Usnesením 2192/2022 – RM 83 ze dne 1. 3. 2022.

V Hranicích dne

V Ostravě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
za město Hranice

Jiří Kudláček
starosta

.....
za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva