



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



20080345

SMLOUVA O DÍLO č. 2020/00246 ze dne 8. 6. 2020

U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209
Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 3

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Se sídlem: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
IČO: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 260112295/0300
Pověřen podpisem této smlouvy: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. “Společnost UJEP – RESTAV – MTS – OHLA”

Správce: **Metrostav a.s.**
Zastoupený: XXX oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. a XXX ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (na základě plné moci) Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Se sídlem: 00014915
IČO: CZ00014915
DIČ:
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

a

Společník: **OHLA ŽS, a.s.**
Zastoupený: XXX, ředitelem Divize Čechy (na základě plné moci)
Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DIČ: CZ46342796
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX (dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/00246, jejímž předmětem je investiční akce **U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií** (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě.

II.

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 3.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále tímto dodatkem č. 3 dochází k úpravě Termínu milníku č. 6 dle článku 3.3. na základě zastavení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změny popsané v technických listech změny (č. 04, 06, 08, 10, 11, 18, 22, 24, 27, 29 a 36) a úprava Termínu milníku č. 6 dle článku 3.3. představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.



- 2) Článek 3 „Lhůta plnění. Harmonogram“ odstavec 3.3. je upraven na základě zastavení stavby v důsledku nevhodných klimatických podmínek. Odstavec 3.3. **se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**

- Milník č. 1: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
- Milník č. 2: nejpozději do 17 měsíců od předání a převzetí Staveniště
- Milník č. 3: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště
- Milník č. 4: nejpozději do 18 měsíců od předání a převzetí Staveniště
- Milník č. 5: nejpozději do 24 měsíců od předání a převzetí Staveniště
- Milník č. 6: nejpozději do 26 měsíců a 10 kalendářních dní od předání a převzetí Staveniště

- 3) Čl. 5 Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) **se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**

5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem	353 584 250,63 Kč bez DPH
Sazba DPH ve výši	74 252 692,63 Kč
Cena celkem	427 836 943,26 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:	353 584 250,63 Kč
Sazba DPH ve výši:	74 252 692,63 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	427 836 943,26 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:	0 Kč
Sazba DPH ve výši:	0 Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:	0 Kč

- 4) Čl. 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.3. Cena za zhotovení Stavby **se mění, vypouští se a nahrazuje se novým odst. v tomto znění:**

5.3. Cena za zhotovení Stavby dle tohoto dodatku č. 3 smlouvy se sjednává takto:

Cena celkem	353 534 250,63 Kč bez DPH
Sazba DPH ve výši	74 242 192,63 Kč bez DPH
Cena celkem	427 776 443,26 Kč včetně DPH

Celková maximální výše investičních prostředků bez DPH:	353 534 250,63 Kč
Sazba DPH ve výši:	74 242 192,63 Kč
Celková maximální výše investičních prostředků včetně DPH:	427 776 443,26 Kč

Celková maximální výše neinvestičních prostředků bez DPH:	0 Kč
Sazba DPH ve výši:	0 Kč
Celková maximální výše neinvestičních prostředků včetně DPH:	0 Kč



IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 3 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti žádné ze smluvních stran.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 3 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 3, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.
- 6) Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:

- Technický list změny č. 04 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 06 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 08 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 10 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 11 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 18 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 22 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 24 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 27 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 29 vč. oceněného výkazu výměr
- Technický list změny č. 36 vč. oceněného výkazu výměr



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



22. 03. 2022
V Ústí nad Labem dne

23. 11. 2021
V Praze dne

„Společnost UJEP – RESTAV – MTS – OHLA„

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D.
rektor

XXX, Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

XXX, Ředitel Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

XXX
ředitel Divize Čechy OHLA ŽS, a.s.
(v plné moci)