

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2021

na dílo „Realizace nové fotovoltaické elektrárny na střeše hlavní budovy UIACH“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Společnost: Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Veveří 967/97, Brno, 602 00
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Zastoupena: Ing. Františkem Foretem, DSc, ředitelem
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: Ing. Libuše Dvořáčková
IČ: 68081715
DIČ: CZ68081715, společnost je plátcem DPH
Kontaktní osoba: Ing. Libuše Dvořáčková
Tel.: 532 290 185, e-mail: dvorackova@iach.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Společnost: JOYCE ČR, s.r.o.
Sídlo: Venhudova 6, 614 00 Brno
Jednající: Ing. Petr Jarošík - jednatel společnosti
IČ: 25317571
DIČ: CZ25317571, společnost je plátcem DPH
Zapsaná v obch. Rejstříku vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 25184
Bankovní spojení: č.ú.: 2110675059/2700
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: Luboš Novák
Telefon: +420 539 088 027, e-mail: lubos.novak@joyce.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

I. Změna SOD

A. Změna odstavce č. 2, článku III. Doba plnění

Původní znění odstavce č. 2

Zhotovitel vyvine maximální úsilí vedoucí ke zrychlení celého procesu získávání souhlasů dle bodů 1a, 1b a 1c tohoto článku tak, aby byl splněn požadavek objednatele na převzetí celého díla nejpozději do 10.12.2021. Nicméně objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže garantovat reakční doby dotčených institucí.

Nové znění odstavce č. 2

Zhotovitel vyvine maximální úsilí vedoucí ke zrychlení celého procesu získávání souhlasů dle bodů 1a, 1b a 1c tohoto článku, tak aby byl splněn požadavek objednatele na převzetí celého díla nejpozději **do 30. 4. 2022**. Nicméně objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže garantovat reakční doby dotčených institucí.

II. Důvod změny SOD

Důvodem změny SOD v uvedených odstavcích je zpoždění připojení FVE do distribuční sítě z administrativních důvodů, tzn. získávání vyjádření příslušných dotčených orgánů (dodavatel el. energie, distributor energie) potřebných dle platné legislativy.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

Dodatek č. 4 bude vyhotoven v elektronické formě a bude podepsán oběma smluvními stranami platným elektronickým podpisem.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu, tj. připojením platného elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 4 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Zhotovitel souhlasí a podpisem dodatku č. 4 stvrzuje zveřejnění dodatku a jeho příloh v plném znění.

Smluvní strany tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Brně dne

Zhotovitel:

JOYCE ČR, s.r.o.
Ing. Petr Jarošík

V Brně dne

Objednatel:

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ing. František Foret, DSc.